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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

& ΔΟΜΗΣΗΣ
	ΕΡΓΟ:
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

	
	ΠΡΟΫΠΟΛ :
	74.400,00€

	Ταχ.Δ/νση  :  Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου

Ταχ.Κώδ.   :  183 45
	ΑΝΑΔΟΧΟΣ:
	ΔΟΜΟΚΡΑΤ ΜΟΝ ΑΕ


Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Η

(συνοδεύει τον 1ο Α.Π.Ε.- ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)

Υποβάλλεται για έγκριση ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ» που συντάχθηκαν βάσει των διατάξεων του άρθρου 156 του ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ ΚΑΙ 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 75 του ν. 4782/2021. 
Για την μέχρι σήμερα διαδικασία εκτέλεσης του έργου, σας γνωρίζουμε τα  παρακάτω:
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Το έργο αφορά εργασίες κατασκευής ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικά κτίρια και προαύλια σχολείων του Δήμου και περιλαμβάνει παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην αναβάθμιση της ασφάλειας των μαθητών όπως και την απρόσκοπτη πρόσβαση ΑΜΕΑ στους χώρους των σχολείων. 

Το έργο είναι ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα με Κ.Α. 64.7331.0002. Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» (πρόσκληση ΙΧ) του Υπουργείου Εσωτερικών. Η πράξη εντάχθηκε με την υπ’αριθμ. Πρωτ. 84695/03-12-2020 απόφαση στο ΠΔΕ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010).
2. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ TOY ΕΡΓΟΥ
1) Η υπ’ αριθμ. 3/2021 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου
2) Έγκριση απευθείας ανάθεσης με την υπ’ αριθμ. 295/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την προσφυγή σε απευθείας ανάθεση.
3) Η υπ' αριθμ. πρωτ. 18718/17-11-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑΜ: 21PROC009553067).
4) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 19556/30-11-2021 έγγραφο της Επιτροπής Διαγωνισμού.

5) Η υπ’ αριθμ. 19675/01-12-2021 απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑΜ:21AWRD009643074) για την ανάθεση του έργου στον ανάδοχο ΔΟΜΟΚΡΑΤ ΜΟΝ ΑΕ με έκπτωση 3%.

6) Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 20894 Σύμβαση Εργολαβίας που υπογράφηκε στις 16-12-2021 ποσού 72.168,00€ με απρόβλεπτα, πρόβλεψη αναθεώρησης και Φ.Π.Α. και προθεσμία περαίωσης έξι (6) μήνες  από την υπογραφή της σύμβασης (ΑΔΑΜ: 21SYMV009765464).
7) Με την υπ΄ αριθμ. 126/07-06-2022 απόφαση Ο.Ε. εγκρίθηκε παράταση του χρόνου περαίωσης κατά τρεις (3) μήνες, έως την 16-09-2022.

8) Με την υπ΄ αριθμ. 193/06-09-2022 απόφαση Ο.Ε. εγκρίθηκε παράταση του χρόνου περαίωσης κατά τρεις (3) μήνες, έως την 16-12-2022.

9)Με την υπ΄ αριθμ. 290/21-12-2022 απόφαση Ο.Ε. εγκρίθηκε παράταση του χρόνου περαίωσης κατά τρεις (3) μήνες, έως την 16-03-2023.

3. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1ου Α.Π.Ε. 
Με τον παρόντα 1ου ΑΠΕ τακτοποιούνται οι αυξομειώσεις στις ποσότητες των εκτελεσμένων εργασιών, όπως αυτές διαμορφώθηκαν και επιμετρήθηκαν με την ολοκλήρωση κατασκευής του έργου. 
4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1ου Α.Π.Ε.

Κατά την σύνταξη του παρόντα 1ου Α.Π.Ε. η δαπάνη εργασιών μειώνεται συνολικά κατά 5.385,18€. 

Αναλυτικά, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις και δαπάνες ανά ομάδα εργασιών όπως προκύπτουν από τις τελικές επιμετρήσεις των εκτελεσθεισών, έχουν ως εξής:

ΟΜΑΔΑ Α: ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 

Προτείνεται αύξηση δαπάνης των εργασιών της ομάδας κατά 316,49€ προ ΓΕ & ΟΕ, που καλύπτεται από το ποσό των απροβλέπτων. 
ΟΜΑΔΑ Β: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ
Προτείνεται αύξηση δαπάνης των εργασιών της ομάδας κατά 3.406,90€ προ ΓΕ & ΟΕ, που καλύπτεται από το ποσό των απροβλέπτων.
ΟΜΑΔΑ Δ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΈΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Προτείνεται μείωση δαπάνης των εργασιών της ομάδας  κατά 8.415,46€, η οποία καλύπτεται με αντίστοιχη μείωση δαπάνης του 1ου ΑΠΕ.

ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Η΄ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ
Προτείνεται μείωση δαπάνης των εργασιών της ομάδας  κατά 81,11€, η οποία καλύπτεται με αντίστοιχη μείωση δαπάνης του 1ου ΑΠΕ.

ΟΜΑΔΑ Ζ: ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ
Προτείνεται μείωση δαπάνης των εργασιών της ομάδας  κατά 612,00€, η οποία καλύπτεται με αντίστοιχη μείωση δαπάνης του 1ου ΑΠΕ.

Με τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε δεν γίνεται χρήση των επί έλασσον δαπανών, δηλαδή δεν γίνεται μεταφορά δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 156 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 75 του ν. 4782/2021, και οι αυξήσεις των ομάδων καλύπτονται από το απρόβλεπτα του έργου. Οι μειώσεις των ομάδων μειώνουν τη δαπάνη του 1ου ΑΠΕ. 
Με τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε. το κονδύλιο των απροβλέπτων διαμορφώνεται στο ποσό των 0,00€.  

Η εγκεκριμένη δαπάνη του έργου προ αναθεώρησης μειώνεται κατά το ποσό των 13.944,43€, λόγω της μείωσης των ομάδων εργασιών (Δ,ΣΤ και Ζ) και τη μείωσης των απροβλέπτων.
Η αναθεώρηση στον παρόντα 1ο ΑΠΕ, αυξάνεται από 10,61€ στην αρχική σύμβαση, στο ποσό των 8.009,63€, δηλαδή κατά το ποσό των 7.999,02€.

Το ποσό του ΦΠΑ στον παρόντα 1ο ΑΠΕ,  μειώνεται κατά το ποσό των 1.426,90€.

Το σύνολο του έργου με ΦΠΑ, στον παρόντα 1ο ΑΠΕ, μειώνεται κατά το ποσό των 7.372,31€
	
	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
	1ος Α.Π.Ε.

	Σύνολο με ΓΕ & ΟΕ
	50.599,46
	44.244,95

	Απρόβλεπτα
	7.589,92
	0,00

	Σύνολο 1
	58.189,38
	44.244,95

	Λογιστικό λάθος
	0,01
	0,01

	Σύνολο προ Αναθεώρησης
	58.189,39
	44.244,96

	Αναθεώρηση
	10,61
	8.009,63

	Σύνολο 2
	58.200,00
	52.254,59

	Προστίθεται Φ.Π.Α. 24%
	13.968,00
	12.541,10

	ΣΥΝΟΛΟ
	72.168,00
	64.795,69


Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας- Τακτοποιητικός, συντάχθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και υπογράφηκε χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο.
	
	Μοσχάτο   06 / 12 / 2023

	Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
	Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΤΜ. ΚΤΙΡ.-ΥΔΡΑΥΛ. ΕΡΓΩΝ 

& ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
	Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ.
& ΔΟΜΗΣΗΣ
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