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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

& ΔΟΜΗΣΗΣ
	ΕΡΓΟ:
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

	
	ΠΡΟΫΠΟΛ :
	74.400,00 €

	Ταχ.Δ/νση  :  Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου

Ταχ.Κώδ.   :  183 45
	ΑΝΑΔΟΧΟΣ:
	ΒΡΥΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ


Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Η

(συνοδεύει τον 2ο Α.Π.Ε. - τακτοποιητικός)

    Υποβάλλεται για έγκριση ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (τακτοποιητικός) του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» που συντάχθηκε βάσει των διατάξεων του άρθρου 156 του ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ ΚΑΙ 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 75 του ν. 4782/2021. 
    Για την μέχρι σήμερα διαδικασία εκτέλεσης του έργου, σας γνωρίζουμε τα  παρακάτω:

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Το έργο αφορά εργασίες που απαιτούνται για την κατασκευή ή ανακατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων διατομής Φ125 για την σύνδεση ακινήτων σε περιοχές αρμοδιότητας Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου με το υπάρχον δίκτυο ακαθάρτων. 

Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου και περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό με Κ.Α. 25.7312.0004. 

2. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ TOY ΕΡΓΟΥ
1) Η υπ’ αριθμ. 01/2022 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου του έργου, η οποία εγκρίθηκε με την 33/28-03-2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μοσχάτου – Ταύρου (ΑΔΑ: 9Ω44ΩΚΡ-Ξ75).
2) Πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ 22REQ0010280237.

3) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΑΑΥ328/31-03-2022 (ΑΔΑ: Ψ77ΥΩΚΡ-ΘΝΓ).

4) Έγκριση απευθείας ανάθεσης με την υπ’ αριθμ. 87/15-04-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΤΟΠΩΚΡ-Γ9Θ).
5) Η υπ' αριθμ. πρωτ. 7373/19-04-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010420718) πρόσκληση ενδιαφέροντος.
6) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 8174/05-05-2022 έγγραφο της Επιτροπής Διαγωνισμού.

7) Η υπ’ αριθμ. 369/06-05-2022 απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: 6Ζ1ΛΩΚΡ-ΝΚΤ) για την ανάθεση του έργου στον ανάδοχο Βρυώνη Σπυρίδωνα του Γεράσιμου με έκπτωση 2%.

8) Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 8891 Σύμβαση Εργολαβίας που υπογράφηκε στις 16-05-2022 ποσού 72.974,01€ με απολογιστικά, πρόβλεψη αναθεώρησης και Φ.Π.Α. και προθεσμία περαίωσης ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης (ΑΔΑΜ: 22SYMV010554803).
9) Η υπ΄αριθμ. 95/29-05-2023 απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ: 6Ο0ΡΩΚΡ-ΕΑΗ) εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ & το 1ο ΠΚΝΤΜΕ και παράταση του χρόνου περαίωσης κατά τέσσερις (4) μήνες, έως την 16-09-2023.

10) Η υπ΄αριθμ. 107/15-09-2023 απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ: Ψ9ΞΞΩΚΡ-ΕΗΤ) εγκρίθηκε παράταση του χρόνου περαίωσης κατά δύο (2) μήνες, έως την 16-11-2023.

3. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 2ου Α.Π.Ε. 
Με τον παρόντα 1ου ΑΠΕ τακτοποιούνται οι αυξομειώσεις στις ποσότητες των εκτελεσμένων εργασιών, όπως αυτές διαμορφώθηκαν και επιμετρήθηκαν με την ολοκλήρωση κατασκευής του έργου. 

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1ου Α.Π.Ε.

Κατά την σύνταξη του παρόντα 2ου Α.Π.Ε. η δαπάνη εργασιών αυξάνεται ως προς την αρχική συμβατική δαπάνη κατά 7.250,85€. Πάντα τα ποσά των αυξήσεων της δαπάνης απορροφώνται από το κονδύλιο των απροβλέπτων.  

Με τον παρόντα 2ο Α.Π.Ε δεν γίνεται χρήση των επί έλασσον δαπανών, δηλαδή δεν γίνεται μεταφορά δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 156 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 75 του ν. 4782/2021.
Με τον παρόντα 2ο Α.Π.Ε. το κονδύλιο των απροβλέπτων διαμορφώνεται στο ποσό των 0,00€.  

Η τελική δαπάνη του έργου μειώνεται ως προς την αρχική συμβατική δαπάνη κατά 47,71€, και ανέρχεται στο ποσό των 72.926,30€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, όπως φαίνεται στον πίνακα:
	 
	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
	1ος Α.Π.Ε.
	2ος Α.Π.Ε.

	Σύνολο εργασιών
	51.536,52
	58.824,82
	58.787,37

	Απρόβλεπτα
	7.289,33
	1,03
	0,00

	Σύνολο 1
	58.825,85
	58.825,85
	58.787,37

	Αναθεώρηση
	24,16
	24,16
	24,16

	Σύνολο 2
	58.850,01
	58.850,01
	58.811,53

	Προστίθεται Φ.Π.Α. 24%
	14.124,00
	14.124,00
	14.114,77

	ΣΥΝΟΛΟ
	72.974,01
	72.974,01
	72.926,30


Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (τακτοποιητικός) συντάχθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και υπογράφηκε χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο.

	
	Μοσχάτο   06 / 12 / 2023

	Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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