

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ : 2132019600

ΚΟΡΑΗ 36 & ΑΓ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. :18034.....

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :24/09/2024.....

Πρωτοσκήριου 116, Ίλιον, ΤΚ 13123, Τηλ: 210 2691960, FAX: 210 2632710, Ε.ΜΗ: 2162301000, e-mail: edraiosafe@gmail.com, info@edraios.gr

Ίλιον, 24/09/2024

ΠΡΟΣ

ΔΗΜΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Υπόψιν: κας Ιουλίας Μωραΐτου

Τηλ. : 213 2019655

ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ»

Το ως άνω έργο εκτελείται με βάση την με ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013479257 2023-09-27 και Α.Π. 17323/27-9-2023 Σύμβαση Έργου με τον Δήμο Μοσχάτου - Ταύρου, η οποία έχει συνολική συμβατική προθεσμία περαίωσης 12 ημερολογιακούς μήνες και ως εκ τούτου, η συμβατική ημερομηνία περαίωσης των εργασιών είναι η 27/09/2024.

Οι εργασίες συντήρησης ασφαλτικών ταπήτων έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί ως προς τις ποσότητες που προέβλεπε ο προϋπολογισμός του έργου. Όμως υπάρχουν δρόμοι στην αρχική μελέτη που δεν έχουν ολοκληρωθεί, όπως για παράδειγμα, η οδός Χαρατσάρη στην οποία επίκειται να γίνουν εργασίες αναμόχλευσης και καθυστέρησαν επειδή απαιτείται εφαρμογή του ισχύοντος ρυμοτομικού σχεδίου στην οδό Χαρατσάρη και χρειάστηκε χρόνος μέχρι να ληφθούν σχέδια δικτύων από διάφορους οργανισμούς. Επίσης σε διάφορα σημεία του Δήμου εκτελούνται επείγουσες εργασίες από ΟΚΩ που πρέπει να προηγηθούν της συντήρησης ασφαλτικών ταπήτων όπως στην οδό Στρατηγού Μακρυγιάννη όπου εκτέλεσε εργασίες το ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ και μόλις πρόσφατα αυτές ολοκληρώθηκαν.



Επειδή επίκειται έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών που θα τροποποιεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ν. 4412/2016 τις ποσότητες του προϋπολογισμού του έργου και επειδή οι ανωτέρω καθυστερήσεις δεν έχουν γίνει με ευθύνη του αναδόχου, παρακαλούμε για την χορήγηση εξάμηνης παράτασης με αναθεώρηση της καταληκτικής ημερομηνίας εργασιών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, δηλαδή μέχρι την **27/03/2025** ώστε το έργο να ολοκληρωθεί έντεχνα και άρτια με βάση τις ειδικότερες οδηγίες της επίβλεψης.

Για την ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ

ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΝΟΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΗΛ. 210 671 23 23
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1250

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ

