
 

         

    

       

                                                                  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Απόσπασμα από το 18ο Πρακτικό 2024 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                Αριθμός Απόφασης: 183 

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ                                             Συνεδρίαση: 8 Ιουλίου 2024 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΣΥΝΘΕΣΗ: ΕΠΤΑ (7) ΜΕΛΗ 

 
 
 
Στο Μοσχάτο σήμερα 8 Ιουλίου 2024 ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης 9:30 π.μ. συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου,  που έλαβε χώρα δια ζώσης, στο Δημαρχείο (Κοραή 36), σύμφωνα 

με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 και την υπ΄αριθμ. 303/30971/2-4-2024 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών, ύστερα από την υπ΄αριθμ. πρωτ. 12976 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της κ. Ανδρέα Γ. 

Ευθυμίου, Δημάρχου Μοσχάτου-Ταύρου, η οποία και επιδόθηκε νομότυπα σε όλα τα μέλη στις 4 Ιουλίου 2024. 
Πρακτικά της Δημοτικής Επιτροπής τήρησε η υπάλληλος του Δήμου Δάβου Ελευθερία. 

 
 

     TA ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

                                                      

 

 
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με παρόντα τα πιο πάνω επτά (7) μέλη ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης.  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ  (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 1. ΓΡΟΥΜΠΑΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

2. ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ) 2.  ΝΤΕΡΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

3. ΣΑΛΤΕΡΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ  

4. ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ  

5. ΒΙΔΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 

6. ΦΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΝ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ) 
 

7. ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ)  

ΑΔΑ: 617ΨΩΚΡ-ΓΝΓ



ΘΕΜΑ 11ο: Λήψη απόφασης για την παράταση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: 

«Εφαρμογή ενεργειακών τεχνολογιών στο Κλειστό Γυμναστήριο της Δ.Κ. Μοσχάτου». 
 

Ο κ. Πρόεδρος υποβάλλει στα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής  Δήμου Μοσχάτου–Ταύρου την εισήγηση της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία  έχει ως εξής : 

 
Σχετ.:  

1. Η υπ΄ αρ. 5493/26-3-2024 Σύμβαση του ως άνω έργου, 
2. Η υπ΄ αρ. 13035/4-7-2024 αίτηση του Αναδόχου για παράταση 

 

Η συμβατική προθεσμία του ως άνω έργου, σύμφωνα με την (1.) σχετική σύμβαση, λήγει στις 26-7-2024. 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

• Τον χρόνο που απαιτείται για τη διαδικασία έγκρισης του 2ου ΑΠΕ, του 1ου ΠΚΤΝΜΕ και 1ης ΣΣΕ από το 
ΤΣΔΕΠΑ και το ΔΣ του Δήμου, 

• Την εμπρόθεσμη υποβολή από τον ανάδοχο του (2.) σχετικού αιτήματος παράτασης της προθεσμίας του 
έργου,  

• Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016. 

Εισηγούμαστε 

Tην έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περάτωσης, με αναθεώρηση, για το έργο: « Εφαρμογή 
ενεργειακών τεχνολογιών στο Κλειστό Γυμναστήριο της Δ.Κ. Μοσχάτου», κατά δύο (2) μήνες, ήτοι προθεσμία 
περαίωσης έως την 26-09-2024. 

Παρακαλούμε για την λήψη της σχετικής απόφασης. 

 

 
 

 

Ακολουθούν τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων  οι οποίες αναγράφονται στα επίσημα πρακτικά. 
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε την Δημοτική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. 

Η Δημοτική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της, τις σχετικές διατάξεις, την 

ισχύουσα νομοθεσία, την προαναφερόμενη εισηγηση, την υπ΄ αρ. 5493/26-3-2024 Σύμβαση του ως άνω έργου, 
την υπ΄ αρ. 13035/4-7-2024 αίτηση του Αναδόχου για παράταση και τα υποβληθέντα σε αυτή στοιχεία 
              

      
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
(επί των καταμετρούμενων ψήφων) 

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περάτωσης, με αναθεώρηση, του έργου: «Εφαρμογή ενεργειακών 

τεχνολογιών στο Κλειστό Γυμναστήριο της Δ.Κ. Μοσχάτου», κατά δύο (2) μήνες, ήτοι προθεσμία περαίωσης έως 
την 26-09-2024, λόγω  αλλαγής των υαλοπινάκων στην εσωτερική πλευρά από απλό τζάμι σε ασφαλείας 3mm+ 

3mm laminated, για μεγαλύτερη ασφάλεια, με πρόσθετη δαπάνη της τάξης του 11%. 

 

 

 
 

Η Προϊσταμένη 
Τμ. Κτιριακών – Υδραυλικών  Έργων 

& Υπαίθριων Χώρων 
ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

   Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος 
Τ.Υ. & Δόμησης 

             ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                                                     

Η Διευθύντρια Τ.Υ. 
& Δόμησης 

ΤΣΙΩΛΗ ΑΜΑΛΙΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 

ΑΔΑ: 617ΨΩΚΡ-ΓΝΓ



• Λευκό ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος Βαλαβάνη Στυλιανή. 

 

 
 

 
     Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                     ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

     
ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ 

ΑΔΑ: 617ΨΩΚΡ-ΓΝΓ
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