



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΔΟΜΗΣΗΣ**

Μοσχάτο 05-08-19

Αριθ. πρωτ.: 15154

Ταχ. Δ/ση : Κοραή 36 & Αγ.Γερασίμου
Ταχ. Κώδ. : 183 45
Τηλέφωνο : 213-2019600
FAX : 210-9416154
Αρμόδιος
υπάλληλος : Θεοδωρόπουλος Η.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ' αριθ. 12902/24-07-18 σύμβαση κατασκευής του έργου «Διαμόρφωση κόμβου 25^{ης} Μαρτίου – Αναξαγόρα – Αγ. Σοφίας και κόμβου Χρ. Σμύρνης – Επταλόφου – Κορυζή. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις περιοχής Εσταυρωμένου» (18SYMV003476709)
2. Την υπ' αριθ. 3/15-01-19 απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ:ΩΗ4ΩΩΚΡ-Α42)
3. Την υπ' αριθ. 111/09-04-19 απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ:Ω9Ν7ΩΚΡ-1Χ8)
4. Το υπ' αριθμ. ΔΥ1121/26-07-19 έγγραφο του επιβλέποντα μηχανικού
5. Τις διατάξεις του άρθρου 168 του Ν. 4412/2016.

ΒΕΒΑΙΩΝΩ

Ότι οι εργασίες του έργου «Διαμόρφωση κόμβου 25^{ης} Μαρτίου – Αναξαγόρα – Αγ. Σοφίας και κόμβου Χρ. Σμύρνης – Επταλόφου – Κορυζή. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις περιοχής Εσταυρωμένου» περατώθηκαν στις **24-06-2019**, δηλαδή **εμπρόθεσμα**.

**Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ.
& ΔΟΜΗΣΗΣ
α.α.**

**Αμαλία Τσιώλη
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ**

Κοινοποίηση:

Ανάδοχο έργου ΕΥΡΥΘΜΟΣ-Δ.ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ