

74979/20

1/8/20
Α.Δ.Τ. -

Εγκρίνει
Κ.Σ. (Γραφείο)
Εισαγωγή
4

14006
31-8-2020
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2

Προς το ΔΗΜΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
Δ/ση ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ


Κωνσταντινίδης Ιωάννης
Τοπογράφος Μηχανικός – ΕΔΕ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 663198/21-10-2010
Αγίας Σοφίας 72
171 23 Νέα Σμύρνη
τηλ. 9314604 / 6977-255239
e-mail : i.d.konstantinidis@gmail.com
FAX 210-9314604

Παρακαλώ να μου χορηγήσετε παράταση εκτέλεσης εργασιών του έργου:
«**Συντήρηση επισκευή πεζοδρομίων σε διάφορους δρόμους του Δήμου – Δημιουργία πρόσβασης ΑΜΕΑ**», Αρ. Μελ. 1/2018, για όσο χρονικό διάστημα θα απαιτηθεί για την ολοκλήρωση των διαδικασιών έγκρισης και υπογραφής της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, για την οποία έχει δοθεί σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ: Παράταση εκτέλεσης
εργασιών εργολαβίας

Με τιμή

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ – ΕΔΕ
ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 72- ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 17123
ΤΗΛ. 210-9314604
ΑΦΜ 043639839 – ΔΟΥ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ



Ι. Κωνσταντινίδης

ΜΟΣΧΑΤΟ 31 /08/2020

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

4/9/2020
κ. Μακάριος