

1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών

Α/Α	Περιγραφή Εργασιών	Α.Τ.	Μον.	Αρχικού Προϋπολογισμού				Ποσότητες	Τιμή μονάδος	Δαπάνη		Προτεινόμενες με τον παρόντα 1ο ΑΠΕ				ΔΙΑΦΟΡΕΣ		Κωδικός Αναθ/σης
				Ποσότητες	Τιμή μονάδος	Δαπάνη				Ποσότητες	Τιμή μονάδος	Δαπάνη		Επί Πλέον	Επί Έλαττον			
						Μερική	Ολική					Μερική	Ολική			Μερική	Ολική	
	Εκτελεσθείσες εργασίες <b>1.ΟΔΙΚΑ ΕΡΓΑ: ΟΜΑΔΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</b>																	
1	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος σε βάθος έως 6 cm	1	M2	15.000,00	1,45	21.750,00					9.250,00	1,45	13.412,50			8.337,50	ΟΔΟ 1132	
2	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος σε βάθος έως 8 cm	2	M2	1.500,00	1,85	2.775,00					1.500,00	1,85	2.775,00	0,00		0,00	ΟΔΟ 1132	
3	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	3	M3	20,00	18,70	374,00					0,00	18,70	0,00			374,00	ΟΔΟ 3121B	
4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	4	M2	16.500,00	0,45	7.425,00					16.500,00	0,45	7.425,00	0,00		0,00	ΟΔΟ 4120	
5	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	5	TON	400,00	83,97	33.588,00					890,00	83,97	74.733,30	41.145,30			ΟΔΟ 4421B	
6	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού	6	M2	16.500,00	9,90	163.350,00					16.500,00	9,90	163.350,00	0,00		0,00	ΟΔΟ 4521B	
7	Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικά	7	M2	20,00	19,70	394,00					20,00	19,70	394,00	0,00		0,00	ΟΙΚ 7788	
	Σύνολο					229.656,00	229.656,00						262.089,80	262.089,80	41.145,30	8.711,50		
	Αφαιρείται έκπτωση 56,00%						-128.607,36							-146.770,29	-23.041,37	-4.878,44		
	Σύνολο με έκπτωση						101.048,64							115.319,51	18.103,93	3.833,06		
	<b>2.ΟΔΙΚΑ ΕΡΓΑ: ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΑ</b>																	
1	Ανύψωση η καταβίβασις φρεατίου Ο.Κ.Ω. σε δρόμο	8	TEM	25,00	80,00	2.000,00					70,00	80,00	5.600,00		3.600,00		ΟΙΚ 2226	
2	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	9	M3	5,00	94,20	471,00					0,00	94,20	0,00			471,00	ΟΔΟ 2532	
3	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, δομικό πλέγμα B500C	10	KGR	150,00	1,15	172,50					0,00	1,15	0,00			172,50	ΥΔΡ 7018	
4	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	11	MM	30,00	9,60	288,00					0,00	9,60	0,00			288,00	ΟΔΟ 2921	
5	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κλπ	12	M2	50,00	13,80	690,00					0,00	13,80	0,00			690,00	ΟΔΟ 2922	
6	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40 x 40cm	13	M2	50,00	17,30	865,00					0,00	17,30	0,00			865,00	ΟΔΟ 2922	
7	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	14	MM	30,00	1,00	30,00					0,00	1,00	0,00			30,00	ΟΙΚ 2269Α	
8	Επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) κάτω από πεζοδρόμια	15	M3	20,00	14,90	298,00					0,00	14,90	0,00			298,00	ΟΔΟ 3121B	
9	Ευλότυποι χυτών μικροκατασκευών	16	M2	3,00	13,00	39,00					0,00	13,00	0,00			39,00	ΟΙΚ 3811	
10	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	17	M3	2,00	33,70	67,40					0,00	33,70	0,00			67,40	ΟΙΚ 2227	
11	Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα	18	M3	5,00	27,80	139,00					0,00	27,80	0,00			139,00	ΥΔΡ 6082.1	
12	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκοκαφών με μηχανικά μέσα	19	M3	7,00	0,90	6,30					0,00	0,90	0,00			6,30	ΟΙΚ 2171	
	Σύνολο					5.066,20	5.066,20						5.600,00	5.600,00	3.600,00	3.066,20		
	Αφαιρείται έκπτωση 52,00%						-2.634,42							-2.912,00	-1.872,00	-1.594,42		
	Σύνολο με έκπτωση						2.431,78							2.688,00	1.728,00	1.471,78		
	ΣΥΝΟΛΟ						103.480,42							118.007,51	19.831,93	5.304,84		
	ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΓΕ & ΟΕ 18%						18.626,48							21.241,35	3.569,75	954,87		
	ΣΥΝΟΛΟ						122.106,90							139.248,86	23.401,68	6.259,71		
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗ ΔΑΠΑΝΗ						18.316,04							94,72	0,00	18.221,32		
	ΣΥΝΟΛΟ						140.422,94							139.343,58	23.401,68	24.481,03		
	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ						3.000,00							4.000,00	1.000,00	0,00		
	ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΓΕ & ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 18%						540,00							720,00	180,00	0,00		
	ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ ΤΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ						-301,91							-402,55	0,00	100,64		
	ΣΥΝΟΛΟ						143.661,03							143.661,03	24.581,68	24.581,67		
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ						230,42							20.000,00	19.769,58	0,00		
	ΣΥΝΟΛΟ						143.891,45							163.661,03	44.351,26	24.581,67		
	ΦΠΑ 24%						34.533,95							39.278,65	10.644,30	5.899,60		
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ						178.425,40							202.939,68	54.995,56	30.481,27		

24.514,28

24.514,29

Μαρκόπουλο - - 2024  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΩ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
Θ ΜΑΝΤΑΛΑ 4 - ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ  
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 190 03  
ΤΗΛ: 2104135555 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ  
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΥΘΟΥΛΑΣ 22523 09868  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

Μοσχάτο 18-04-2024  
Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
  
ΙΟΥΛΙΑ ΜΩΡΑΪΤΟΥ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Μοσχάτο 18-04-2024  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
  
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Μοσχάτο 18-04-2024  
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ. & ΔΟΜΗΣΗΣ  
  
ΑΜΑΛΙΑ ΤΣΙΩΛΗ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών

Α/Α	Περιγραφή Εργασιών	Α.Τ.	Μον.	Αρχικού Προϋπολογισμού			Εγκεκριμένες με τον 1ο ΑΠΕ				Προτεινόμενες με τον παρόντα 2ο ΑΠΕ				ΔΙΑΦΟΡΕΣ		Κωδικός Αναθ/σης	
				Ποσότητες	Τιμή μονάδος	Δαπάνη		Ποσότητες	Τιμή μονάδος	Δαπάνη		Ποσότητες	Τιμή μονάδος	Δαπάνη		Επί Πλέον		Επί Έλαττον
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			
	Εκτελεσθείσες εργασίες <b>1.ΟΔΙΚΑ ΕΡΓΑ: ΟΜΑΔΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</b>																	
1	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος σε βάθος έως 8 cm	2	M2	0,00	1,85	0,00					5.750,00	1,85	10.637,50		10.637,50		ΟΔΟ 1132	
2	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	5	TON	0,00	83,97	0,00					170,00	83,97	14.274,90		14.274,90		ΟΔΟ 4421B	
3	Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικά	7	M2	0,00	19,70	0,00					200,00	19,70	3.940,00		3.940,00		ΟΙΚ 7788	
	Σύνολο					0,00							28.852,40	28.852,40	28.852,40	0,00		
	Αφαιρείται έκπτωση 56,00%													-16.157,34	-16.157,34	0,00		
	Σύνολο με έκπτωση					0,00								12.695,06	12.695,06	0,00		
	ΣΥΝΟΛΟ					0,00								12.695,06	12.695,06	0,00		
	ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΓΕ & ΟΕ 18%					0,00								2.285,11	2.285,11	0,00		
	ΣΥΝΟΛΟ					0,00								14.980,17	14.980,17	0,00		
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗ ΔΑΠΑΝΗ					0,00								2.247,03	0,00	-2.247,03		
	ΣΥΝΟΛΟ					0,00								17.227,20	14.980,17	-2.247,03		
	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ					0,00								3.000,00	3.000,00	0,00		
	ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΓΕ & ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 18%					0,00								540,00	540,00	0,00		
	ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ ΤΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ					0,00								-301,91	0,00	301,91		
	ΣΥΝΟΛΟ					0,00								20.465,29	3.540,00	301,91		
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ					0,00								2.000,00	2.000,00	0,00		
	ΣΥΝΟΛΟ					0,00								22.465,29	2.000,00	0,00		
	ΦΠΑ 24%					0,00								5.391,67	480,00	-0,01		
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ					0,00								27.856,96	2.480,00	-0,01		

Μαρκόπουλο - - 2024  
ΕΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
Ο ΜΑΝΤΑΛΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ  
ΜΕΣΟΛΑΜΟΣ - ΤΚ 190 03  
ΑΦΜ: 094141265 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ  
ΤΗΛ.: 22993 09865-7, FAX: 22993 09868  
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

Μοσχάτο 18-04-2024  
Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
  
ΙΟΥΛΙΑ ΜΩΡΑΪΤΟΥ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Μοσχάτο 18-04-2024  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
  
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Μοσχάτο 18-04-2024  
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ. & ΔΟΜΗΣΗΣ  
  
ΑΜΑΛΙΑ ΤΣΙΩΛΗ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ