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	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ
	                 Μοσχάτο  23-09-2021
                 Αρ. Πρωτ.: Δ.Υ.

	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ,

------------------
	

	Ταχ. Δ/νση      
	:
	Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου,
	Προς:
Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής



         Ενταύθα.

	Ταχ. Κώδ.      
	:
	18345, Μοσχάτο,
	

	Τηλέφωνο
	:
	213-2019615,
	

	Τηλεομοιοτυπία
	:
	210-9416154,
	

	Πληροφορίες
	:
	Νικόλαος Χ. Πασχαλινός.

Πολιτικός Μηχανικός
	


ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 1ου & 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ»
Σχετ.: 
α)
η με αριθμό. πρωτ. 10372 / 30-06-2021 Σύμβαση Εργολαβίας, κατασκευής του παραπάνω έργου.

β)
η με αριθμό πρωτ.13871_21 αίτηση του αναδόχου “ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ” για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 1ου & 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ».
Σας υποβάλλουμε για έγκριση, τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (1ο Α.Π.Ε.) και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 1ου & 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ», που συντάχθηκαν βάσει των διατάξεων του άρθρου 156 του Ν. 4412/16 “Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ” και τα οποία υπογράφτηκαν από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη και σας γνωρίζουμε ότι:

· Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μοσχάτου, συνέταξε την 3/2020 μελέτη, για την κατασκευή του έργου που αναφέρεται στο παραπάνω θέμα.

· Για την κατασκευή του έργου, υπεγράφη η υπ’ αρ πρωτ. 10372/30-06-2021 σύμβαση εργολαβίας για ποσό 352.319,98€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με συμβατικό τεχνικό αντικείμενο, την εκτέλεση εργασιών για την αντιμετώπιση των άμεσων και επιτακτικών αναγκών στέγασης για την εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής υποχρεωτικής εκπαίδευσης στην επικράτεια. Το παρόν έργο αφορά στην προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και εγκατάσταση αιθουσών διδασκαλίας, με τον απαραίτητο εξοπλισμό τους, ελαφράς λυόμενης προκατασκευής και στις εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου.
· Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.), συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει:

· την αύξηση ορισμένων ποσοτήτων εργασιών,
· την εκτέλεση δύο (2) νέων εργασιών (1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.).

Με τις παραπάνω τακτοποιήσεις ο 1ος Α.Π.Ε. του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 1ου & 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ», η δαπάνη του οποίου ανέρχεται στο ποσό των 352.319,98€ (με Φ.Π.Α.), (δίχως να συμπεριλαμβάνεται κάποιο ποσό για αναθεώρηση), δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή ως προς το συνολικό συμβατικό αντικείμενο.

Επίσης, στον παρόντα ανακεφαλαιωτικό δεν γίνεται χρήση των επί έλασσον δαπανών κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 3β του άρθρου 156 του Ν.4412/16.

Τα ανωτέρω αναλύονται στη συνημμένη Αιτιολογική Έκθεση, που συνοδεύει τον εν λόγω 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών.
Επί πλέον λαμβάνοντας υπόψη ότι:

1. το έργο σύμφωνα με την παραπάνω (α) σχετική σύμβαση, έχει χρόνο περαίωσης τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι τις 30/09/2021,

2. το γεγονός ότι εξ αιτίας των  δυσμενών καιρικών συνθηκών (υψηλές θερμοκρασίες θέρους) που επικρατούσαν κατά το χρονικό διάστημα Ιουλίου 2021 και Αυγούστου 2021, περιορίσθηκε σημαντικά το χρονικό διάστημα εργασιών για την συγκεκριμένη περίοδο,

3. η αδυναμία των προμηθευτών να παραδώσουν τον εξοπλισμό των αιθουσών (επίπλωση – δραστηριότητες νηπίων) διότι πρόκειται για εξοπλισμό που εισάγεται από το εξωτερικό που δεν είναι εφικτή η παράδοσή του σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, με ενδιάμεση περίοδο καλοκαιρινών διακοπών και εν μέσω περιορισμών στις μετακινήσεις λόγω covid-19,
4. μέχρι σήμερα έχουν γίνει εργασίες των οποίων οι επιμετρήσεις ξεπερνούν το 50% του συμβατικού αντικειμένου της εργολαβίας,
5. το γεγονός ότι κατατέθηκε εμπρόθεσμα η παραπάνω (β’) σχετική αίτηση για παράταση του χρόνου εκτέλεσης του εν λόγω έργου,
6. το γεγονός ότι τα ανωτέρω αναφερόμενα (παρ.2, 3) δεν αποτελούν υπαιτιότητα του αναδόχου,
7. τις διατάξεις του άρθρου 147, του Νόμου 4412/2016 και τις τροποποιήσεις του.
Κατόπιν όλων των ανωτέρω,
εισηγούμαστε
α)
τη λήψη σχετικής απόφασης για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 1ου & 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΟΙΝ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ»,
β)
την έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης, “με αναθεώρηση”, του εν λόγω έργου κατά σαράντα πέντε (45) μέρες, ήτοι μέχρι 15 Νοεμβρίου 2021

	
	Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης

Σάββας Ιωάννης
	Η Διευθύντρια Τ.Υ.
Αμαλία Τσιώλη

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.


  Συνημμένα:
α)
η με αριθμό. πρωτ. 10372/30-06-2021 Σύμβαση Εργολαβίας, κατασκευής του παραπάνω έργου,




β)
1ος Α.Π.Ε.,

γ)
Αιτιολογική Έκθεση 1ου Α.Π.Ε.,

δ)
1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.,

ε)
η με αριθμό πρωτ.13871_21 αίτηση του αναδόχου “ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ” για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαιώσεως του εν λόγω έργου.
