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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

& ΔΟΜΗΣΗΣ
	ΕΡΓΟ:
	Ανάπλαση πάρκου Ενόπλων Δυνάμεων στον Ταύρο  με δημιουργία δημόσιου υπερτοπικού πόλου πρασίνου με ήπιες χρήσεις πολιτισμού, αθλητισμού, αναψυχής

	
	ΠΡΟΫΠΟΛ :
	800.000,00 €

	Ταχ.Δ/νση  :  Κοραή 36 & Αγ.Γερασίμου

Ταχ.Κώδ.   :  183 45
	ΑΝΑΔΟΧΟΣ:
	ZITAKAT ATEBE


Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Η

(συνοδεύει τον 1ο Α.Π.Ε.)

Υποβάλλεται για έγκριση ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών έργου: «Ανάπλαση πάρκου Ενόπλων Δυνάμεων στον Ταύρο  με δημιουργία δημόσιου υπερτοπικού πόλου πρασίνου με ήπιες χρήσεις πολιτισμού, αθλητισμού, αναψυχής» που συντάχθηκαν βάσει των διατάξεων του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ ΚΑΙ 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 75 του Ν.4782/2021.
Για την μέχρι σήμερα διαδικασία εκτέλεσης του έργου, σας γνωρίζουμε τα  παρακάτω:

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Ανάπλαση πάρκου και διαμόρφωση φιλικού, λειτουργικού, κοινόχρηστου χώρου, μέσα από τον πράσινο σχεδιασμό και την εισαγωγή νεωτεριστικών στοιχείων. 

Το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής και περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του Δήμου με Κ.Α. 30.7332.0002.
2. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ TOY ΕΡΓΟΥ
1) Η υπ’ αριθμ. 01/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου του έργου, η οποία εγκρίθηκε με την 25/11-02-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μοσχάτου – Ταύρου (ΑΔΑ: ΨΦΛΦΩΚΡ-ΩΣΗ).
2) Πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ 20REQ006534544.

4) Κατάρτιση των όρων διακήρυξης με την υπ’ αριθμ. 162/20-07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΕΟΝΩΚΡ-ΙΨΦ).
5) Η υπ' αριθμ. ΑΔΑΜ: 20PROC007059354 ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ των όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού.
6)  Ο υπ’ αριθμ . 91505 ηλεκτρονικός διαγωνισμός του ΕΣΗΔΗΣ. 

7) Η υπ’ αριθμ. 207/25-09-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ψ1ΥΣΩΚΡ-ΛΨΩ) για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού.
9) Η υπ’ αριθμ. 303/01-12-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 9ΨΒΕΩΚΡ-ΝΥΕ) για την κατακύρωση του διαγωνισμού στην εταιρεία ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ με έκπτωση 53,97%.
10) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΑΑΥ294/26-02-2021 (ΑΔΑ: 9ΓΦ9ΩΚΡ-ΓΘΥ).

11) Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 4206 Σύμβαση Εργολαβίας που υπογράφηκε στις 17-03-2021 ποσού 369.916,94€ με πρόβλεψη αναθεώρησης και Φ.Π.Α. και προθεσμία περαίωσης ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης (ΑΔΑΜ: 21SYMV008294180).
3. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1ου Α.Π.Ε.

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάσσεται για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις στις ποσότητες των εργασιών στην ομάδα Οικοδομικών Εργασιών, όπως αυτές διαμορφώνονται από τις πραγματικές συνθήκες της κατασκευής καθώς και για τη διόρθωση προφανών προμετρητικών σφαλμάτων. 
Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται:
Αυξήσεις ποσοτήτων στις εργασίες: γενικών εκσκαφών (ΑΤ4), μεταφορών (ΑΤ11), κρασπέδων κήπου (ΑΤ27) και χωμάτινων δαπέδων (ΑΤ29).

Μειώσεις ποσοτήτων στις εργασίες: καθαιρέσεις κιγκλιδωμάτων (ΑΤ2), εκσκαφές χαλαρών εδαφών (ΑΤ3), υπόβαση οδοστρωσίας (ΑΤ16), χαλικοδέματα (ΑΤ22), σκυρόδεμα C12/15 (ΑΤ23), γεωύφασμα (ΑΤ35), περιφράξεις (ΑΤ36).
Μετά τις παραπάνω αυξομειώσεις η δαπάνη εργασιών της Ομάδας παραμένει αμετάβλητη. 

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1ου Α.Π.Ε.

Κατά την σύνταξη του παρόντα 1ου Α.Π.Ε. η δαπάνη εργασιών παραμένει αμετάβλητη. Δηλαδή δεν επήλθε καμία μεταβολή στο οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης παρά μόνο αυξομειώσεις ποσοτήτων εντός ορισμένων ομάδων εργασιών.
Με τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε δεν γίνεται χρήση των επί έλασσον δαπανών, δηλαδή δεν γίνεται μεταφορά δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη, σύμφωνα με την παράγραφο 3 εδάφιο β του άρθρου 156 του Ν.4412/2016.
Με τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε. το κονδύλιο των απροβλέπτων παραμένει αμετάβλητο στο ποσό των 38.470,88€.  
Δεν επέρχεται καμιά αύξηση της εγκεκριμένης δαπάνης του έργου ως προς την αρχική συμβατική δαπάνη, η οποία παραμένει αμετάβλητη στο ποσό των 369.916,94€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, όπως φαίνεται στον πίνακα:
	
	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
	1Ος Α.Π.Ε.

	Σύνολο εργασιών
	256.472,52
	256.472,52

	Απρόβλεπτα
	38.470,88
	38.470,88

	Σύνολο 1
	294.943,40
	294.943,40

	Απολογιστικά
	2.753,02
	2.753,02

	Σύνολο 2
	297.696,42
	297.696,42

	Αναθεώρηση
	623,71
	623,71

	Σύνολο 2
	298.320,13
	298.320,13

	Προστίθεται Φ.Π.Α. 24%
	71.596,83
	71.596,83

	ΣΥΝΟΛΟ
	369.916,94
	369.916,94


Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και υπογράφηκε χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο.

	    
	Μοσχάτο   20 / 09  / 2021
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