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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

	ΔΗΜΟΣ  ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ


ΕΡΓΟ: 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Των εργασιών που έγιναν από την ανάδοχο εταιρεία ΑΡΧΙΤΡΟΝ ΑΤΕ.
Σήμερα την  23 / 09 / 2021, οι υπογραφόμενοι:

1. Πασχαλινός Νικόλαος
Πολιτικός Μηχανικός 
Πρόεδρος
2. Καράμπελας Ηλίας 
 
Πτυχ. Μηχανικός

Εκπρόσωπος ΕΥΔΑΠ


3.  Σάββας Ιωάννης

Δημοτικός Σύμβουλος


που αποτελούν την επιτροπή παραλαβής του έργου που αναφέρεται στην επικεφαλίδα σύμφωνα με: α) την υπ’ αριθμ. 18/19-02-2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΠΠΧΩΚΡ-Ζ2Ι) και β) το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2153/02-02-2021 έγγραφο ορισμού εκπροσώπου της ΕΥΔΑΠ,  αφού πήγαμε επί τόπου του έργου με τον εργολάβο και τον επιβλέποντα μηχανικό Θεοδωρόπουλο Ηλία υπάλληλο της Τ.Υ. του Δήμου,
Προβήκαμε

στην προσωρινή και οριστική παραλαβή των εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει σήμερα, και βάσει των συμβατικών τευχών εργολαβίας και της τελικής επιμέτρησης των εργασιών, όπως αυτές αναγράφονται πιο κάτω:

	Α/Α
	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	ΜΟΝΑΔΕΣ
	ΑΡ.
	 

	
	
	ΜΕΤΡΗΣΗΣ
	ΤΙΜΟΛ.
	ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ
	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

	 
	1. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ

	
	1.1. ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΑΓΩΓΟΙ

	1
	Κατασκευή εξωτερικών συνδέσεων ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων σε έδαφος γαιώδες και σε μέσο βάθος μέχρι 1,50μ
	m
	1
	12,70
	ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ

	2
	Κατασκευή εξωτερικών συνδέσεων ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων σε έδαφος γαιώδες και σε μέσο βάθος μέχρι 3,00μ
	m
	2
	85,01
	ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΣΤΟ

	3
	Αγωγός αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων με πλαστικό σωλήνα PVC σειράς 41 Φ200, μέσου βάθους έως 3,25μ
	m
	3
	67,80
	ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ

	
	1.2. ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΦΡΕΑΤΙΑ

	1
	Κατασκευή φρεατίου προσαρμογής πλήρως τοποθετημένου
	τεμ
	4
	11,00
	ΕΝΤΕΚΑ

	2
	Κατασκευή ενός φρεατίου προσαρμογής σε προϋπάρχουσα σύνδεση
	τεμ
	5
	5,00
	ΠΕΝΤΕ 

	3
	Ανύψωση ή καταβιβασμός φρεατίου ΟΚΩ σε δρόμο
	τεμ
	8
	5,00
	ΠΕΝΤΕ


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1)   Το παραλαμβανόμενο έργο κατασκευάστηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 6/2017 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου, προϋπολογισμού δαπάνης 30.000,00 €.

2)   Η μελέτη εγκρίθηκε με την 222/26-07-2017 απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ: Ω1ΗΩΩΚΡ-Υ1Ω).
3) Οι όροι διακήρυξης καταρτίστηκαν με την 274/26-09-2017 απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΤΒΤΩΚΡ-ΔΛΘ) και το έργο δημοπρατήθηκε με την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού  (άρθρο 117 του Ν.4412/2016).
4)   Με την υπ’ αριθμ. 367/20-12-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΩ9ΔΩΚΡ-ΣΓ7), εγκρίθηκε το υπ’ αριθμ. πρωτ. 29601/18-12-2017 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία ΜΠΕΡΤΟΔΟΥΛΟΣ ΑΤΕ,  που πρόσφερε για την κατασκευή του έργου ποσοστό έκπτωσης 5% επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης.
5) Με την υπ’αριθμ. πρωτ. 111978/39591/01-02-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής αποφασίστηκε η νόμιμη λήψη της απόφασης κατακύρωσης. 
6)   Μεταξύ του Δημάρχου κ. Ανδρέα Γ. Ευθυμίου και του Αναδόχου υπογράφηκε η με αριθ. πρωτ. 4825/16-03-2018 σύμβαση για το ποσό των 28.500,00€ με Φ.Π.Α. (ΑΔΑ: 62ΚΠΩΚΡ-Τ7Δ).
7) Η σύμβαση του έργου αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό 18SYMV002836890.
8)   Η εγκατάσταση του εργολάβου έγινε στις 16-03-2018 με την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου.

9)   Η συμβατική προθεσμία εκτελέσεως του έργου ήταν ένα (1) έτος.
10) Με την υπ’ αριθμ. 1158331/22-03-2018 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ ανακοινώθηκε η τροποποίηση της επωνυμίας της εταιρείας από ΜΠΕΡΤΟΔΟΥΛΟΣ ΑΤΕ σε ΑΡΧΙΤΡΟΝ ΑΤΕ. 
11) Με την υπ’ αριθμ. 81/20-03-2019 απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ και χορηγήθηκε παράταση του χρόνου έως την 16-07-2019.

12) Το γεγονός ότι το αντικείμενο του έργου διαμορφώθηκε από τρέχουσες αιτήσεις δημοτών για σύνδεση ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων.

13)    Οι εργασίες του έργου περατώθηκαν στις 16-07-2019 όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 15349/09-08-2019 βεβαίωση περάτωσης. Επομένως η περάτωση ήταν εμπρόθεσμη.

14)   Η τελική δαπάνη του έργου ανήλθε στο ποσό των 23.861,67€ με ΦΠΑ.  
15)   Ο φάκελος του έργου περιλαμβάνει τον Φ.Α.Υ. και το Μητρώο Έργου. 
16)  Η επιτροπή παραλαβής αφού έκανε κατά το δυνατόν έλεγχο στις ποσότητες των εργασιών όπως αυτές αναγράφονται στα πρωτόκολλα αφανών εργασιών, τα λοιπά επιμετρητικά στοιχεία και την τελική επιμέτρηση που υποβλήθηκε και θεωρήθηκε στις 27-09-2019, τις οποίες παραλαμβάνει προσωρινά και οριστικά ως καλώς εκτελεσθείσες, όπως αναγράφονται στον πιο πάνω πίνακα και σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 170 και 172 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 26 της Ε.Σ.Υ. 
17)    Υπόλοιπες παρατηρήσεις της επιτροπής:         ---------

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 


ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

1.  ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                 ΠΑΝΑΝΑΚΗΣ Β.                       ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Η.
2. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΗΛΙΑΣ
                                                                

3. ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
