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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ
	Μοσχάτο       09 / 02 / 2022

	ΔΗΜΟΣ  ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
& ΔΟΜΗΣΗΣ
	Αρ. πρωτ.: Δ.Υ.



	                             ------------------

Ταχ. Δ/νση : Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου

                        Ταχ. Κωδ.    :  183 45
	Προς:
Τον κ. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

       

	Τηλέφωνο  : 2132019610
Fax                : 2109416154
	

	
	


ΘΕΜΑ:
Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής για το έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΔΚ ΜΟΣΧΑΤΟΥ» 

Σας υποβάλλουμε το από 19/01/2022 πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΔΚ ΜΟΣΧΑΤΟΥ» και σας γνωρίζουμε ότι:

1) Το έργο είχε προϋπολογισμό δαπάνης 1.264.622,80€ με ΦΠΑ και κατασκευάστηκε σύμφωνα με την 14/2017 μελέτη της Τ.Υ.

2) Οι εργασίες περατώθηκαν στις 20/05/2021 όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8970/08-06-2021 βεβαίωση περάτωσης. 

3) Η τελική δαπάνη του έργου ανήλθε στο ποσό των 664.678,33€ με ΦΠΑ(χωρίς αναθεώρηση).
4) Η παραλαβή διενεργήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 170 του ν.4412/2016.

Ύστερα από τα παραπάνω εισηγούμαστε την έγκριση του από 19/01/2022 πρωτόκολλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΔΚ ΜΟΣΧΑΤΟΥ».
	Η Προϊσταμένη

Τμ. Κτιριακών – Υδραυλικών  Έργων & Υπαίθριων Χώρων
ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
	   Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος

Τ.Υ. & Δόμησης

             ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                                                      
	Η Διευθύντρια Τ.Υ.
& Δόμησης

ΤΣΙΩΛΗ ΑΜΑΛΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ


