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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	
	

	ΔΗΜΟΣ  ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ
	
	

	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΔΟΜΗΣΗΣ
	
	


ΕΡΓΟ:
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΔΚ ΜΟΣΧΑΤΟΥ»
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:
ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΡΟΫΠΟΛ.: 
1.264.622,80€ (με ΦΠΑ)
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

των εργασιών που έγιναν για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΔΚ ΜΟΣΧΑΤΟΥ» από τον Ανάδοχο «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ»
Στο Μοσχάτο σήμερα 19 / 01 / 2022, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι: 
1. Θεοδωρόπουλος Ηλίας, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, υπάλληλος Διεύθυνσης Τ.Υ. & Δόμησης του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου, ως Πρόεδρος της Επιτροπής,
2. Διονυσόπουλος Κωνσταντίνος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ, υπάλληλος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του  Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου ως τακτικό μέλος της Επιτροπής

3. Σάββας Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου ως τακτικό μέλος της Επιτροπής 

που αποτελούν την Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής του παραπάνω έργου βάσει της υπ’ αριθμό 162/01-12-2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 9Ζ7ΥΩΚΡ-9ΦΣ), αφού πήγαμε επί τόπου του έργου με τον εκπρόσωπο του Αναδόχου, Σταύρο Τσελά και τους Επιβλέποντες Μηχανικούς του έργου Δήμητρα Ευσταθίου (για τις οικοδομικές εργασίες), Αντώνιο Μπαχά (για τις Η/Μ εργασίες) και Τσιάκαλου Κωνσταντούλα (για τις εργασίες πρασίνου), 
ΠΡΟΒΗΚΑΜΕ

στην προσωρινή παραλαβή των εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων» και βάσει των συμβατικών τευχών εργολαβίας και της τελικής επιμέτρησης των εργασιών, όπως αυτές αναγράφονται πιο κάτω:

	α/α
	Κωδικός Άρθρου
	Ένδειξη εργασιών
	ΜΜ
	Α.Τ.
	Ποσότητα

	 
	 
	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
	 
	 
	 

	 
	 
	ΟΜΑΔΑ Α΄ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
	 
	 
	 

	 
	 
	1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ
	 
	 
	 

	1
	ΝΕΤ ΟΙΚ 22.20.01
	ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΑΧΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΕΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΚΕΡΑΙΩΝ ΠΛΑΚΩΝ
	m²
	1
	3.777,48

	2
	ΝΕΤ ΟΙΚ 22.15.01
	ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΝΗΘΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ
	m³
	2
	129,00

	3
	ΝΕΤ ΟΙΚ 22.10.01.Μ
	ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΑΟΠΛΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΝΗΘΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ
	m³
	3
	219,98

	4
	ΝΕΤ ΟΙΚ Ν/ 22.20.02
	ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΝΕΑ ΘΕΣΗ, ΜΕ ΠΟΛΥ ΠΡΟΣΟΧΗ
	τεμ
	4
	1,00

	5
	ΝΕΤ ΟΙΚ Ν/ 22.65.01
	ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΞΥΛΙΝΗΣ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ
	m
	5
	46,12

	6
	ΝΕΤ ΟΙΚ Ν/ 22.65.01
	ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΙ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΘΙΣΤΙΚΩΝ
	τεμ
	6
	16,00

	7
	ΝΕΤ ΟΙΚ Ν/ 22.65.01
	ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ
	τεμ
	7
	3,00

	8
	ΝΕΤ ΟΙΚ Ν/ 22.15.01
	ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ
	τεμ
	8
	1,00

	9
	ΝΕΤ ΟΙΚ 20.02
	ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ- ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΛΠ ΧΩΡΩΝ
	m³
	9
	749,00

	10
	ΝΕΤ ΟΙΚ 20.04.01
	EΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΦΡΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΣΕ ΕΔΑΦΗ ΓΑΙΩΔΗ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΗ
	m³
	10
	80,67

	11
	ΝΕΤ ΟΙΚ 20.05.01
	EΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΦΡΩΝ ME ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ - ΣΕ ΕΔΑΦΗ ΓΑΙΩΔΗ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΗ
	m³
	11
	187,40

	12
	ΝΕΤ ΟΔΟ Α-2.1
	ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ
	m³
	12
	15,73

	13
	ΝΕΤ ΟΙΚ 20.30
	ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ
	m³
	13
	844,79

	14
	ΝΕΤ ΟΙΚ 10.07.01
	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΟΔΩΝ ΚΑΛΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ
	Ton*Km
	14
	55.837,55

	15
	ΝΕΤ ΟΙΚ 20.20.Μ
	ΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΘΡΑΥΣΤΟ ΥΛΙΚΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ
	m³
	15
	550,62

	16
	ΝΑΟΙΚ 20.40
	Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων 
	τον*10μ
	1ΝΤ/1
	88,57

	17
	ΥΔΡ 3.12
	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από δίκτυα ΟΚΩ
	μ
	1ΝΤ/2
	55,39

	18
	ΟΙΚ 41.01
	Λιθοπληρώσεις τάφρων και στραγγιστηρίων
	μ3
	1ΝΤ/3
	4,64

	 
	 
	2. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ- ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ
	 
	 
	 

	1
	ΝΕΤ ΟΙΚ 32.01.03
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ Η ΠΥΡΓΟΓΕΡΑΝΟΥ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C12/15
	m³
	16
	432,10

	2
	ΝΕΤ ΟΙΚ 32.05.04
	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΜΙΚΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C16/20
	m³
	17
	75,11

	3
	ΝΕΤ ΟΙΚ Ν/ 79.32
	ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ, ΧΩΡΙΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ
	m³
	18
	8,06

	4
	ΝΕΤ ΟΙΚ 38.02
	ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΧΥΤΩΝ ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
	m²
	19
	443,71

	5
	ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20.03
	ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΟΜΙΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ B500C (S500S)
	kg
	20
	9.329,88

	6
	ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20.02
	ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ B500C (S500S)
	kg
	21
	1.052,73

	7
	ΝΕΤ ΟΙΚ 38.45
	ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ ΣΙΔΗΡΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ
	m²
	22
	1.773,28

	8
	ΝΕΤ ΟΙΚ 38.18
	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΓΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΕΣΟΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
	m
	23
	0,00

	9
	ΝΕΤ ΟΙΚ Ν/71.52
	ΜΑΝΔΥΑΣ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΑΧΟΥΣ ΜΕΧΡΙ 7 CM
	m²
	24
	0,00

	10
	ΝΕΤ ΟΙΚ Ν/74.23
	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΘΡΑΠΙΝΑΣ Η ΣΚΟΥΠΑΣ
	m²
	25
	53,72

	11
	ΝΕΤ ΟΔΟ Ν/Β.51.1
	ΠΡΟΧΥΤΑ ΚΡΑΣΠΕΔΑ- ΡΕΙΘΡΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
	m
	26
	0,00

	12
	ΝΕΤ ΟΔΟ Ν/Β.51.2
	ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΡΑΜΠΑ ΑΜΕΑ
	τεμ
	27
	4,00

	13
	ΝΕΤ ΟΙΚ Ν/79.82
	ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΨΥΧΡΕΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΕΣ ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΛΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΜΜΟΒΟΛΙΣΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
	m²
	28
	4.064,51

	14
	ΝΕΤ ΟΙΚ Ν/73.16.02
	ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ ΟΔΕΥΣΗΣ ΤΥΦΛΩΝ
	m²
	29
	183,24

	15
	ΝΕΤ ΟΙΚ Ν/73.97
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΧΟΥΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 80 ΧΙΛ
	m²
	30
	105,22

	16
	ΝΑΟΔΟ Β51 
	Προ χυτά κράσπεδα από σκυρόδεμα
	m
	1ΝΤ/4
	169,90

	17
	ΝΑΟΔΟ Β29.3.1  
	Κατασκευή ρείθρων , τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας κλπ από σκυρόδεμα C16/20
	m3
	1ΝΤ/5
	16,58

	18
	ΟΔΟ Δ-1
	Τομή οδοστρώματος
	m
	1ΝΤ/6
	36,70

	19
	ΟΙΚ 73.36.01
	Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων με τσιμεντοκονίαμα πάχους 3,0 cm
	m2
	1ΝΤ/7
	4.247,72

	 
	 
	3. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
	 
	 
	 

	1
	ΝΕΤ ΟΙΚ Ν/64.01.01
	ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΥΨΟΥΣ 1.810mm, ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ, ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ
	m
	31
	40,90

	2
	ΝΕΤ ΟΙΚ Ν/64.01.02
	ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΥΨΟΥΣ 1.670mm, ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ, ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ
	m
	32
	39,55

	3
	ΝΕΤ ΟΙΚ Ν/64.01.03
	ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΥΨΟΥΣ 1.270mm, ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ, ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ
	m
	33
	10,72

	4
	ΝΕΤ ΟΙΚ Ν/64.01.04
	ΘΥΡΑ ΑΠΟ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΟ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑ Θ01, ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ, ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ
	τεμ
	34
	1,00

	5
	ΝΕΤ ΟΙΚ Ν/64.01.05
	ΘΥΡΑ ΑΠΟ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΟ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑ Θ02, ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ, ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ
	τεμ
	35
	1,07

	6
	ΝΕΤ ΟΙΚ Ν/64.01.06
	ΘΥΡΑ ΑΠΟ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΟ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑ Θ03, ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ, ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ
	τεμ
	36
	1,07

	7
	ΝΕΤ ΟΙΚ Ν/73.90.01
	ΛΑΜΑ 10x50 mm ΑΡΜΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΘΕΡΜΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ
	m
	37
	91,90

	8
	ΝΕΤ ΟΙΚ Ν/72.31.02.01
	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΖΑΡΝΤΙΝΙΕΡΑ ΖΑ01
	τεμ
	38
	0,00

	9
	ΝΕΤ ΟΙΚ Ν/72.31.02.02
	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΖΑΡΝΤΙΝΙΕΡΑ ΖΑ02
	τεμ
	39
	0,00

	10
	ΝΕΤ ΟΙΚ Ν/72.31.02.03
	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΖΑΡΝΤΙΝΙΕΡΑ ΖΑ03
	τεμ
	40
	0,00

	11
	ΝΕΤ ΟΙΚ Ν/72.31.02.04
	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΖΑΡΝΤΙΝΙΕΡΑ ΖB01
	τεμ
	41
	0,00

	12
	ΝΕΤ ΟΙΚ Ν/72.31.02.05
	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΖΑΡΝΤΙΝΙΕΡΑ ΖC01
	τεμ
	42
	0,00

	13
	ΝΕΤ ΟΙΚ Ν/72.31.02.06
	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΖΑΡΝΤΙΝΙΕΡΑ ΖC02
	τεμ
	43
	0,00

	14
	ΝΕΤ ΟΙΚ Ν/72.31.02.07
	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΖΑΡΝΤΙΝΙΕΡΑ ΖC03
	τεμ
	44
	0,00

	15
	ΝΕΤ ΟΙΚ Ν/72.31.02.08
	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΖΑΡΝΤΙΝΙΕΡΑ ΖC04
	τεμ
	45
	0,00

	16
	ΝΕΤ ΟΙΚ Ν/72.31.02.09
	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΖΑΡΝΤΙΝΙΕΡΑ ΖC11
	τεμ
	46
	0,00

	17
	ΝΕΤ ΟΙΚ Ν/72.31.02.10
	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΖΑΡΝΤΙΝΙΕΡΑ ΖC12
	τεμ
	47
	0,00

	18
	ΝΕΤ ΟΙΚ Ν/72.31.02.11
	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΖΑΡΝΤΙΝΙΕΡΑ ΖC14
	τεμ
	48
	0,00

	19
	ΝΕΤ ΟΙΚ Ν/72.31.02.12
	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΖΑΡΝΤΙΝΙΕΡΑ ΖC15
	τεμ
	49
	0,00

	20
	ΝΕΤ ΟΙΚ Ν/72.31.02.13
	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΖΑΡΝΤΙΝΙΕΡΑ ΖC16
	τεμ
	50
	0,00

	21 
	ΝΕΤ ΟΙΚ Ν/72.31.02.14
	ΣΥΝΘΕΤΟΣ ΤΟΙΧΟΣ ΠΑΡΤΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΥΨΟΥΣ 40cm
	m
	51
	550,52

	22
	ΝΕΤ ΟΙΚ Ν/72.31.02.15
	ΣΥΝΘΕΤΟΣ ΤΟΙΧΟΣ ΠΑΡΤΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΥΨΟΥΣ 80cm
	m
	52
	12,05

	23
	ΝΕΤ ΟΙΚ Ν/72.31.02.16
	ΑΠΛΟΣ ΤΟΙΧΟΣ ΠΑΡΤΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΥΨΟΥΣ 20cm
	m
	53
	275,27

	24
	ΝΕΤ ΟΙΚ Ν/65.60
	ΣΥΝΘΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΥΔΑΠ ΑΠΟ ΔΙΑΤΡΗΤΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΘΥΡΕΣ
	τεμ
	54
	0,00

	25
	ΝΕΤ ΟΙΚ Ν/32.01.04
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗΣ ΗΡΩΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ
	τεμ
	55
	1,00

	26
	ΝΕΤ ΠΡΣ Ν/Β.10.1
	ΠΑΓΚΑΚΙ ΤΥΠΟΥ 1(ΠΑΓΚΑΚΙ ΜΕ ΠΛΑΤΗ)
	τεμ
	56
	35,00

	27
	ΝΕΤ ΠΡΣ Ν/Β.10.1
	ΠΑΓΚΑΚΙ ΤΥΠΟΥ 2(ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΤΗ)
	τεμ
	57
	18,00

	28
	ΝΕΤ ΟΙΚ Ν/78.91
	ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ
	τεμ
	58
	1,00

	29
	ΝΕΤ ΟΙΚ Ν/77.27.02
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ
	τεμ
	59
	0,00

	30
	ΝΕΤ ΠΡΣ Ν/Β.12.03
	ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ
	τεμ
	60
	0,00

	31
	ΝΕΤ ΠΡΣ Ν/Β.11.12
	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
	τεμ
	61
	32,00

	32
	ΝΕΤ ΠΡΣ Ν/Β.11.12
	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΡΥΣΗ ΜΕ ΣΧΑΡΑ
	τεμ
	62
	1,00

	 
	 
	4. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ - ΕΠΑΛΕΙΨΕΙΣ-ΜΟΝΩΣΕΙΣ
	 
	 
	 

	1
	ΝΕΤ ΟΙΚ 77.95
	ΑΝΤΙΓΡΑΦΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΑΛΕΙΨΕΙΣ(ANTIGRAFFITI) ΜΟΝΙΜΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΕΝΟΣ Η ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΕΩΣ Η ΒΑΣΕΩΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
	m²
	63
	94,26

	2
	ΝΕΤ ΟΙΚ 77.20.04
	ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΕΣ ΒΑΦΕΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟΥ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟΥ, ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟΥ Η ΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ
	m²
	64
	118,98

	3
	ΝΕΤ ΠΡΣ Ν/Η01.2.9
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ
	m
	65
	79,46

	4
	ΝΕΤ ΟΙΚ N/79.15.01
	ΓΕΩΫΦΑΣΜΑ ΜΗ ΥΦΑΝΤΟ ΒΑΡΟΥΣ 125 GR/M2
	m²
	66
	64,54

	5
	ΑΤΟΕ 6126.ΣΧ
	Προσαύξηση τιμής του άρθρου 56 αφορούσα την πρόσθετη εργασία κατασκευής του σκελετού της πλάτης των καθιστικών
	τεμ
	3NT/1
	35,00

	6
	ΑΤΟΕ 6126.ΣΧ

ΟΙΚ 77.33 
ΟΙΚ77.55 ΣΧ


	Προσαύξηση της τιμής εργασίας των άρθρων ΑΤ.51, ΑΤ.52 και ΑΤ.53 αφορούσα την εργασία κατασκευής και τοποθέτησης των λαμαρινών
	m
	3ΝΤ/2
	744,32

	 
	 
	ΟΜΑΔΑ Β' ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
	 
	 
	 

	1
	ΝΕΤ ΠΡΣ Δ7
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ
	m³
	67
	267,15

	2
	ΝΕΤ ΠΡΣ Δ10
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΥΡΦΗΣ
	m³
	68
	124,64

	3
	ΝΕΤ ΠΡΣ Δ16
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΜΟΥ ΧΕΙΜΑΡΟΥ ΄Η ΟΡΥΧΕΙΟΥ
	m³
	69
	106,83

	4
	ΝΕΤ ΠΡΣ Γ1
	ΓΕΝΙΚΗ ΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΤΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
	στρ
	70
	1,00

	5
	ΝΕΤ ΠΡΣ Γ2
	ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ
	m³
	71
	124,64

	6
	ΝΕΤ ΠΡΣ Ε1.1
	ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΑΚΚΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 0,30 X 0,30 X 0,30 M - ΣΕ ΧΑΛΑΡΑ ΕΔΑΦΗ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ
	τεμ
	72
	1.190,00

	7
	ΝΕΤ ΠΡΣ Ε1.2
	ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΑΚΚΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 0,50 X 0,50 X 0,50 M - ΣΕ ΧΑΛΑΡΑ ΕΔΑΦΗ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ
	τεμ
	73
	18,00

	8
	ΝΕΤ ΠΡΣ Δ1.6
	ΔΕΝΔΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Δ6
	τεμ
	74
	17,00

	9
	ΝΕΤ ΠΡΣ Δ2.3
	ΘΑΜΝΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Θ3
	τεμ
	75
	600,00

	10
	ΝΕΤ ΠΡΣ Δ6.2
	ΠΟΩΔΗ - ΠΟΛΥΕΤΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΑ, ΔΙΕΤΗ, ΒΟΛΒΩΔΗ, ΚΛΠ ΦΥΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Π2
	τεμ
	76
	590,00

	11
	ΝΕΤ ΠΡΣ Ε13.2
	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
	στρ
	77
	0,75

	12
	ΝΕΤ ΠΡΣ Ε9.7
	ΦΥΤΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΜΠΑΛΑ ΧΩΜΑΤΟΣ ΟΓΚΟΥ 23 - 40 LT
	τεμ
	78
	18,00

	13
	ΝΕΤ ΠΡΣ Ε9.3
	ΦΥΤΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΜΠΑΛΑ ΧΩΜΑΤΟΣ ΟΓΚΟΥ 0,40 - 1,50 LT
	τεμ
	79
	590,00

	14
	ΝΕΤ ΠΡΣ Ε9.11
	ΦΥΤΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΜΠΑΛΑ ΧΩΜΑΤΟΣ ΟΓΚΟΥ ΕΩΣ 0,35 LT
	τεμ
	80
	0,00

	15
	ΝΕΤ ΠΡΣ Ε9.1
	ΦΥΤΕΥΣΗ ΠΟΩΔΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΛΒΩΝ
	τεμ
	81
	0,00

	16
	ΝΕΤ ΠΡΣ Ε11.1.1
	ΥΠΟΣΤΥΛΩΣΗ ΔΕΝΔΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΣΑΛΟΥ – ΓΙΑ ΜΗΚΟΣ ΠΑΣΣΑΛΟΥ ΜΕΧΡΙ 2,50 m
	τεμ
	82
	18,00

	17
	ΝΕΤ ΠΡΣ Ν/Ζ2.3
	ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΥΨΟΥΣ ΕΩΣ 8 M (ΜΑΝΩΛΙΑ)
	τεμ
	83
	7,00

	18
	ΝΕΤ ΠΡΣ Ζ2.2
	ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΑΠΟ 0,31 ΜΕΧΡΙ 0,60 M
	τεμ
	84
	11,00

	19
	ΝΕΤ ΠΡΣ Ν/ΣΤ 2.1.5
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΓΙΑ 15 ΜΗΝΕΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΑΡΔΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ- 200 ΜΕΡΕΣ
	τεμ.
	85
	1.057,86

	20
	ΝΕΤ ΠΡΣ Ν/ΣΤ 2.2.5
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΓΙΑ 15 ΜΗΝΕΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΑΡΔΕΥΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΜΕ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ (ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) - 200 ΜΕΡΕΣ
	στρ.
	86
	1,84

	21
	ΝΕΤ ΠΡΣ Ν/ΣΤ 4.5.4
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΓΙΑ 3 ΜΗΝΕΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΑΝΑΝΕΩΣΗ -ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΗΣ ΝΕΩΝ ΘΑΜΝΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝΤΡΩΝ, ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 3 ΕΤΩΝ - 4 ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΜΗΝΑ (12 ΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 3ΜΗΝΟ)
	τεμ.
	87
	1.489,00

	22
	ΝΕΤ ΠΡΣ Ν/ΣΤ 4.8.1
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΓΙΑ 3 ΜΗΝΕΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΚΟΥΡΕΜΑ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ - 4 ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΜΗΝΑ (12 ΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 3ΜΗΝΟ)
	στρ.
	88
	1,28

	23
	ΝΕΤ ΠΡΣ Ν/ΣΤ 6.3.2
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΓΙΑ 3 ΜΗΝΕΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΕ ΑΛΣΗ ΠΑΡΚΑ ΠΛΑΤΕΙΕΣ Κ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ - 4 ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΜΗΝΑ (12 ΦΟΡΕΣ ΤΟ 3ΜΗΝΟ
	στρ.
	89
	1,19

	24
	ΝΕΤ ΠΡΣ Ν/ΣΤ 7.1
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΓΙΑ 3 ΜΗΝΕΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ - (2 ΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 3ΜΗΝΟ)
	στρ.
	90
	2,03

	25
	ΝΕΤ ΠΡΣ Ν/ΣΤ 9
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΡΙΖΟΤΟΜΕΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
	m
	91
	1.350,00

	26
	ΝΕΤ ΠΡΣ Ν/ΣΤ 10
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
	στρ.
	92
	1,50

	27
	ΝΕΤ ΠΡΣ Ν/ΣΤ 6.1
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΓΙΑ 3 ΜΗΝΕΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ- ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ ΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΧΩΡΟΥ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ (2 ΦΟΡΕΣ ΤΟ 3ΜΗΝΟ)
	στρ.
	93
	1,03

	28
	ΝΕΤ ΠΡΣ Ν/ΣΤ 4.1.2
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΟΜΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ ΥΨΟΥΣ ΜΕΧΡΙ 4m
	τεμ
	94
	64,00

	29
	ΝΕΤ ΠΡΣ Ν/ΣΤ 4.2.1
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΟΜΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ ΥΨΟΥΣ ΑΠΟ 4m ΜΕΧΡΙ 8m
	τεμ
	95
	30,00

	30
	ΝΕΤ ΠΡΣ Ν/ΣΤ 4.3.5
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΟΜΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΥΨΟΥΣ 16-20 m, ΣΕ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΑΡΚΑ, ΚΛΠ.
	τεμ
	96
	6,00

	31
	ΝΕΤ ΠΡΣ Ν/ΣΤ 5.1
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΑΜΝΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝΤΡΩΝ ΥΨΟΥΣ ΜΕΧΡΙ 4m.
	τεμ
	97
	1.306,00

	32
	ΝΕΤ ΠΡΣ Ν/ΣΤ 5.2
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΝΤΡΩΝ ΥΨΟΥΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 4m.
	τεμ
	98
	36,00

	33
	ΝΕΤ ΠΡΣ Ν/ΣΤ 5.3
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΜΕ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
	στρ.
	99
	0,75

	34
	ΝΕΤ ΠΡΣ Ν/Γ.4
	ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΚΟΝΙΣΤΡΑΣ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΛΟΙΟΥ ΠΕΥΚΟΥ
	m²
	100
	380,00

	35
	NET OIK 20.10
	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών 
	m3
	2ΝΤ/1
	65,76

	36
	ΠΡΣ Ε9.4
	Φύτευση με μπάλα χώματος 2,00-4,00λιτ
	τεμ
	2ΝΤ/2
	600,00

	 
	 
	ΟΜΑΔΑ Γ΄ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
	 
	 
	 

	1
	ΗΛΜ 62.10.01.01
	Αποξήλωση υπάρχοντος φωτιστικού ιστού
	τεμ
	101
	39,00

	2
	ΝΕΤ ΗΛΜ 62.10.01.03
	Αποξήλωση υπάρχοντος Pillar
	τεμ
	102
	5,00

	3
	ΗΛΜ 62.10.41.01
	Καλώδιο τύπου NYY τριποδικό 3Χ1,5mm2
	m
	103
	618,00

	4
	ΗΛΜ 62.10.41.02
	Καλώδιο τύπου NYY τριποδικό 3Χ2,5mm2
	m
	104
	2.058,13

	5
	ΝΕΤ ΗΛΜ 62.10.41.05
	Καλώδιο τύπου NYY τριποδικό 3Χ4mm2
	m
	105
	512,00

	6
	ΝΕΤ ΗΛΜ 62.10.41.06
	Καλώδιο τύπου ΝΥY πενταπολικό διατομής 5x2.5 mm2
	m
	106
	20,90

	7
	ΝΕΤ ΗΛΜ 62.10.48.04
	Αγωγός γυμνός χαλκός 16mm2
	m
	107
	2.089,73

	8
	ΗΛΜ 60.20.40.12
	Πλαστικός σωλήνας προστασίας υπόγειων ηλεκτρικών γραμμών HDPE corrugated Φ90mm
	m
	108
	858,77

	9
	ΝΕΤ ΗΛΜ 60.20.40.13
	Πλαστικός σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών Φ32mm
	m
	109
	824,88

	10
	ΟΙΚ 20.02
	Εκσκαφή χάνδακα γαιώδης με χρήση μηχανικών μέσων
	m3
	110
	0,00

	11
	ΗΛΜ 60.10.85.01
	Φρεάτιο ωφέλιμων διαστάσεων 40X40 cm, βάθους 50 cm, έλξης καλωδίων
	m
	111
	131,00

	12
	ΝΕΤ ΗΛΜ 60.20.40.22
	Ηλεκτρόδιο γείωσης εξωτερικού φωτισμού
	τεμ
	112
	26,00

	13
	ΝΕΤ ΗΛΜ 60.10.80.06
	Μεταλλικό κιβώτιο (πιλλαρ) εξωτερικού χώρου, στεγανό IP 54 ,πλήρες μετά των οργάνων διακοπής, προστασίας, ελέγχου , μέτρησης για 5 μονοφασικές αναχωρήσεις και μία τριφασική αναχώρηση με εφεδρεία 50% (PILLAR 1)
	τεμ
	113
	1,00

	14
	ΝΕΤ ΗΛΜ 60.10.80.07
	Μεταλλικό κιβώτιο (πιλλαρ) εξωτερικού χώρου, στεγανό IP 54 ,πλήρες μετά των οργάνων διακοπής, προστασίας, ελέγχου , μέτρησης για 9 μονοφασικές αναχωρήσεις και 2 τριφασικές αναχωρήσεις με εφεδρεία 50%, PILLAR 2
	τεμ
	114
	1,00

	15
	ΝΕΤ ΗΛΜ 60.10.80.08
	Μεταλλικό κιβώτιο (πιλλαρ) εξωτερικού χώρου, στεγανό IP 54 ,πλήρες μετά των οργάνων διακοπής, προστασίας, ελέγχου , μέτρησης για 3 μονοφασικές αναχωρήσεις και μία τριφασική αναχώρηση με εφεδρεία 50%, PILLAR 3
	τεμ
	115
	1,00

	16
	ΝΕΤ ΗΛΜ 60.10.80.09
	Μεταλλικό κιβώτιο (πιλλαρ) εξωτερικού χώρου, στεγανό IP 54 ,πλήρες μετά των οργάνων διακοπής, προστασίας, ελέγχου , μέτρησης για 9 μονοφασικές αναχωρήσεις και 2 τριφασικές αναχωρήσεις με εφεδρεία 50%, PILLAR 4
	τεμ
	116
	1,00

	17
	ΝΕΤ ΗΛΜ 65.80.13.01
	Ρευματοδότης στεγανός μονοφασικός βιομηχανικού τύπου 230 VAC, L+Ν+E, 16 Α
	τεμ
	117
	4,00

	18
	ΝΕΤ ΗΛΜ 65.80.14.01
	Ρευματοδότης στεγανός βιομηχανικού τύπου 400 VAC, 3P+Ν+E, 32 Α
	τεμ
	118
	4,00

	19
	ΝΕΤ ΗΛΜ 65.80.10.06
	Φωτιστικό σώμα υποδαπέδιο με γυαλί αμμοβολής και λαμπτήρα Led 2x1W , ενδεικτικού τύπου Bright Nepa Ground SQ , πλήρες.
	τεμ
	119
	64,00

	20
	ΝΕΤ ΗΛΜ 60.10.04.03.01
	Φωτιστικός ιστός ύψους 4m, μονού βραχίονα με φωτιστικό σώμα με λαμπτήρα Led 1x30W ,ενδεικτικού τύπου Bright Teres Square M7 SH-1F, πλήρες
	τεμ
	120
	48,00

	21
	ΝΕΤ ΗΛΜ 60.10.04.03.02
	Φωτιστικός ιστός ύψους 4m, διπλού βραχίονα με φωτιστικό σώμα με λαμπτήρα Led 2x30W ,ενδεικτικού τύπου Bright Teres Square M7 SH-2F, πλήρες
	τεμ
	121
	8,00

	22
	ΝΕΤ ΗΛΜ 65.80.10.07
	Φωτιστικό σώμα επιδαπέδιο από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο & σκυρόδεμα με λαμπτήρα Led 8,5W , ενδεικτικού τύπου Bright Concrete Conto 2L, πλήρες.
	τεμ
	122
	56,00

	23
	ΝΕΤ ΗΛΜ 65.80.10.08
	Φωτιστικό σώμα τύπου ταινίας Led για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο ισχύος 14,4W/m , πλήρες με τον μετασχηματιστή.
	m
	123
	0,00

	 
	 
	2. ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΡΔΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ
	 
	 
	 

	1
	ΗΛΜ 12.13.01.05
	Πλαστικός σωλήνας από PVC - U 100, 10 atm διαμέτρου Φ 110 mm
	m
	124
	123,07

	2
	ΗΛΜ 12.13.01.01
	Πλαστικός σωλήνας από PVC - U 100, 10 atm διαμέτρου Φ 50 mm
	m
	125
	579,41

	3
	ΠΡΣ Η1.2.5
	Πλαστικός σωλήνας άρδευσης από HDPE-SDR 13,6/10 atm διατομής ΡΕ 50mm
	m
	126
	277,37

	4
	ΠΡΣ Η1.2.3
	Πλαστικός σωλήνας άρδευσης από HDPE-SDR 13,6/10 atm διατομής 32mm
	m
	127
	848,41

	5
	ΠΡΣ Η1.2.2
	Πλαστικός σωλήνας άρδευσης από HDPE-SDR 13,6/10 atm διατομής 25mm
	m
	128
	142,01

	6
	ΠΡΣ Η1.2.1
	Πλαστικός σωλήνας άρδευσης από HDPE-SDR 13,6/10 atm διατομής 20mm
	m
	129
	0,00

	7
	ΠΡΣ Η8.2.3.1
	Σταλακτηφόρος σωλήνας άρδευσης με ενσωματωμένους σταλάχτες από PE-SDR 9/16 bar διατομής Φ16mm
	m
	130
	665,00

	8
	ΝΕΤ ΠΡΣ Η9.2.15.15
	Καλώδιο τύπου ΝΥY πολυπολικό διατομής 12x1.5 mm2
	m
	131
	356,80

	9
	ΠΡΣ Η8.3.1.3
	Εκτοξευτήρας αυτοανυψούμενος (pop-up) στατικός
	τεμ.
	132
	163,00

	10
	ΠΡΣ Η5.1.2
	Σφαιρική βαλβίδα (ball-valve) διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη, επιχρωμιωμένη βαρέως τύπου με λαβή διαμέτρου 3/4 ins
	τεμ
	133
	2,00

	11
	ΠΡΣ Η5.1.3
	Σφαιρική βαλβίδα (ball-valve) διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη, επιχρωμιωμένη βαρέως τύπου με λαβή διαμέτρου 1 ins
	τεμ
	134
	4,00

	12
	ΠΡΣ Η5.1.4
	Σφαιρική βαλβίδα (ball-valve) διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη, επιχρωμιωμένη βαρέως τύπου με λαβή διαμέτρου 1 1/4 ins
	τεμ
	135
	23,00

	13
	ΠΡΣ Η5.1.6
	Σφαιρική βαλβίδα (ball-valve) διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη, επιχρωμιωμένη βαρέως τύπου με λαβή διαμέτρου 2 ins
	τεμ
	136
	4,00

	14
	ΝΕΤ ΠΡΣ Η5.1.3
	Αυτόματος πληρώσεως διαμέτρου Φ 1 ins
	τεμ
	137
	2,00

	15
	ΠΡΣ Η5.11.3
	Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Με δίσκο συνδεόμενη με σπείρωμα διαμέτρου 1 ins
	τεμ
	138
	2,00

	16
	ΠΡΣ Η7.4.1
	Φίλτρο νερού ή ατμού διαμέτρου 1 ins
	τεμ
	139
	2,00

	17
	ΠΡΣ Η9.1.1.2
	Ηλεκτροβάννα Άρδευσης διαμέτρου 1 1/2 ins
	τεμ
	140
	26,00

	18
	ΠΡΣ Η9.1.1.3
	Ηλεκτροβάννα Άρδευσης διαμέτρου 2 ins
	τεμ
	141
	2,00

	19
	ΠΡΣ Η9.2.11
	Αισθητήρας Βροχής (Βροχόμετρο)
	τεμ
	142
	1,00

	20
	ΠΡΣ Η9.2.14.1.6
	Pillar Άρδευσης μεταλλικό διαστάσεων 80x60x25
	τεμ
	143
	1,00

	21
	ΠΡΣ Η9.2.7.3
	Επαγγελματικός Προγραμματιστής Άρδευσης ελέγχου 30 Η/Β
	τεμ
	144
	1,00

	22
	ΠΡΣ Η9.2.13.3
	Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων άρδευσης βάθος έως 0,50 m διαστάσ. 30cm X 40cm.
	τεμ
	145
	13,00

	23
	ΝΕΤ ΗΛΜ 60.10.85.01
	Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων υδρεύσεως βάθος από 0,50 έως 1,00 m διαστάσ. 40cm X 40cm
	τεμ
	146
	0,00

	24
	ΝΕΤ ΠΡΣ Λ1.1
	Σύστημα υποδαπέδιου σιντριβανιού Dry Deck οχτώ (8) πιδάκων σταθερών σχημάτων με λευκό φωτισμό με λαμπτήρες led Cool White
	τεμ
	147
	2,00

	25
	ΝΕΤ ΗΛΜ 60.10.85.04
	Φρεάτιο υδροσυλλογής μονό επίπεδο διαστάσεων 65x100, βάθους μέχρι 150cm με γαλβανισμένη εσχάρα κλάσης Α125
	τεμ
	148
	20,00

	26
	ΝΕΤ ΗΛΜ 60.10.85.05
	Φρεάτιο δικτύου αποχέτευσης διαστάσεων 80x80cm βάθους μέχρι 100cm
	τεμ
	149
	2,00

	27
	ΥΔΡ 12.10.01
	Πλαστικός σωλήνας από PVC - U 100, SDR41, 10 atm διαμέτρου Φ 110 mm
	m
	150
	0,00

	28
	ΥΔΡ 12.10.02
	Πλαστικός σωλήνας από PVC - U 100, SDR41, 10 atm διαμέτρου Φ 125 mm
	m
	151
	0,00

	29
	ΥΔΡ 12.10.03
	Πλαστικός σωλήνας από PVC - U 100, SDR41, 10 atm διαμέτρου Φ 160 mm
	m
	152
	0,00

	30
	ΥΔΡ 12.10.04
	Πλαστικός σωλήνας από PVC - U 100, SDR41, 10 atm διαμέτρου Φ 200 mm
	m
	153
	97,95

	31
	ΥΔΡ 12.10.05
	Πλαστικός σωλήνας από PVC - U 100, SDR41, 10 atm διαμέτρου Φ 250 mm
	m
	154
	41,00

	32
	ΝΕΤ ΗΛΜ 60.10.85.06
	Κανάλι απορροής ομβρίων με γαλβανισμένη εσχάρα
	m
	155
	84,48

	33
	ΑΤΗΕ 9301
	Εκσκαφή λάκκου βάσεως θεμελιώσεως σιδηροιστού
	μ3
	1ΝΤ/12
	28,67

	34
	ΑΤΗΕ 9302.1
	Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων 
	μ3
	1ΝΤ/13
	383,27

	35
	ΝΕΤ ΥΔΡ 12.30.02.24
	Πλαστικός σωλήνας δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3, με τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/ΟD]: ΣΕΙΡΑ SN8, DN/ΟD 250 MM
	m
	1ΝΤ/14
	51,00

	36
	ΟΔΟ Β-59 ΣΧ
	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος διέλευσης καλωδίων DN150
	m
	2ΝΤ/3
	20,00

	37
	ΑΤΗΕ Ν/8251
	Σύστημα φίλτρανσης του νερού υποδαπέδιου σιντριβανιού τύπου Dry Deck, ενσωματωμένο σε πλαστικό housing, πλήρως εγκατεστημένο
	τεμ
	2ΝΤ/4
	2,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
	 
	 
	 

	 
	 
	ΟΜΑΔΑ Γ΄ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
	 
	 
	 

	1
	ΝΕΤ ΗΛΜ 62.10.41.05
	Καλώδιο τύπου NYY τριπολικό 3Χ4mm2
	m
	105
	380,00

	2
	ΝΕΤ ΗΛΜ 60.20.40.13
	Πλαστικός σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών Φ32mm
	m
	109
	418,40

	3
	ΗΛΜ 60.10.85.01
	Φρεάτιο ωφέλιμων διαστάσεων 40X40 cm, βάθους 50 cm, έλξης καλωδίων
	τεμ
	111
	16,00

	4
	ΥΔΡ 3.10.02.01
	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων
	μ3
	1ΝΤ/8
	388,70

	5
	ΥΔΡ 5.07
	Στρώση έδρασης και εγκιβωτισμού
 σωλήνων με άμμο λατομείου
	μ3
	1ΝΤ/9
	423,23

	6
	ΥΔΡ 11.01.02
	Καλύμματα φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)
	kgr
	1ΝΤ/10
	94,00

	7
	 Β-66.3 ΣΧ
	Τυπικά φρεάτια επίσκεψης δικτύου όμβριων
	τεμ
	1ΝΤ/11
	4,00

	8
	ΥΔΡ 12.10.06
	Πλαστικός σωλήνας από PVC - U 100, SDR41, 10 ATM, Διαμέτρου Φ 315 MM
	m
	1ΝΤ/15
	31,00

	9
	ΥΔΡ 12.10.08
	Πλαστικός σωλήνας από PVC - U 100, SDR41, 10 ATM, Διαμέτρου Φ 400 MM
	m
	1ΝΤ/16
	58,00

	10
	ΥΔΡ 12.10.09
	Πλαστικός σωλήνας από PVC - U 100, SDR41, 10 ATM, Διαμέτρου Φ 500 MM
	m
	1ΝΤ/17
	92,50

	11
	ΥΔΡ 4
	Αμοιβή υδραυλικής μελέτης αποχέτευσης όμβριων
	τεμ
	1ΝΤ/18
	1,00

	12
	ΑΤΗΕ Ν/8253
	Σύστημα καθαρισμού δεξαμενής νερού υπο δαπέδου  σιντριβανιού Dry Deck, με κενό, πλήρης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση, σύνδεση, δοκιμή και παράδοση σε  πλήρη λειτουργία.
	τεμ
	2ΝΤ/5
	2,00


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1) Το παραλαμβανόμενο έργο, κατασκευάστηκε σύμφωνα με την 14/2017 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου, προϋπολογισμού δαπάνης 1.264.622,80€ με Φ.Π.Α. (24%) με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής.
2) Με την υπ΄ αριθμό 379/20-12-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου εγκρίθηκε η μελέτη του έργου (ΑΔΑ: ΩΤΖ9ΩΚΡ-860).
3) Το πρωτογενές αίτημα αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 20-08-2018 (ΑΔΑΜ: 18REQ003579042).

4) Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης με την υπ’ αριθμ. 2043/24-07-2018 απόφαση της Ο.Ε. της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: ΨΑ467Λ7-ΠΡ2).

5) Το εγκεκριμένο αίτημα αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 01-11-2018 (ΑΔΑΜ: 18REQ003930801). 
6) Στις 19-10-2018, υπογράφτηκε μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Μοσχάτου –Ταύρου, Προγραμματική Σύμβαση για την κατασκευή του εν λόγω έργου, η οποία παρατάθηκε έως τις 19-10-2023, μετά την υπ΄ αρ. 1894/2021 απόφαση της Ο.Ε. της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: Ψ5ΥΙ7Λ7-Π8Ψ) και την υπ΄ αρ. 227/14-9-2021 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Μοσχάτου- Ταύρου (ΑΔΑ: Ω0ΜΖΩΚΡ-ΞΓΦ).
7) Με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 251338/13-12-2018 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, συγκροτήθηκε Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου (ΑΔΑ: ΩΑ0Α7Λ7-ΣΣΓ).
8) Οι όροι διακήρυξης καταρτίστηκαν με την 293/12-11-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου (ΑΔΑ: Ω2ΣΙΩΚΡ-Α6Ρ).
9) Η υπ΄αριθμ. πρωτ. 19304/2018 διακήρυξη της ανοικτής διαδικασίας αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 13-11-2018 (ΑΔΑΜ: 18PROC004000312).
10) Ο διαγωνισμός διεξάχθηκε ηλεκτρονικά μέσω του ΕΣΗΔΗΣ και είχε Α.Α. 77844.1 
11) Με την υπ΄αριθμ. 341/24-12-2018 απόφαση της Ο.Ε. (ΑΔΑ: 7Α10ΩΚΡ-ΖΚΧ), εγκρίθηκε το με αριθ. πρωτ. 22539/20-12-2018 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του έργου και αναδεικνύεται προσωρινός μειοδότης η εταιρεία «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ», με ποσοστό έκπτωσης 54,95% επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης.
12) Με την υπ' αριθμ. 2/22-01-2019 απόφαση της Ο.Ε. (ΑΔΑ: 6511ΩΚΡ-ΝΧ3) εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και κατακυρώθηκε η σύμβαση για την κατασκευή του ανωτέρω έργου από την «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο: «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ». 
13) Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 12154/3505/21-03-2019 εγκριτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής έγινε ο έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αριθμ. 2/22-1-2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου.

14) Μεταξύ του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου και της αναδόχου εταιρείας, υπογράφτηκε η υπ’ αριθμ. 7208/05-04-2019 Σύμβαση (ΑΔΑ: 61ZΔΩΚΡ-Ω3Ζ), με συμβατικό αντικείμενο 584.144,36€, στο οποίο περιλαμβάνονται ποσά για: εργασίες 329.608,48€, ΓΕ&ΟΕ 59.329,53€, απρόβλεπτα 58.340,70€, απολογιστικά 22.904,45€, αναθεώρηση 901,00€ και ΦΠΑ 113.060,20€.
15) Η σύμβαση του έργου αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 05-04-2019 (ΑΔΑΜ: 19SYMV004746010).

16) Η εγκατάσταση του εργολάβου έγινε στις 05-04-2019 με την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου. 
17) Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν εννιά (9) μήνες. 
18) Μεταξύ του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου και της αναδόχου εταιρείας, υπογράφτηκε η υπ’ αριθμ. 20277/08-12-2020 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (ΑΔΑ: Ψ5ΕΑΩΚΡ-ΖΝΚ), ποσού 87.315,06€ με Φ.Π.Α. η οποία εγκρίθηκε με την 243/16-10-2020 απόφαση της Ο.Ε. (ΑΔΑ: ΨΚ9ΘΩΚΡ-0ΣΦ). Για την έγκριση προηγήθηκε η σύμφωνη γνώμη του Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α. (αρ. πρωτ. 450784/10-07-2020, 5η συνεδρία, Θέμα 16ο). 

19) Η 1η ΣΣΕ του έργου αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 08-12-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV007795442).
20) Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 7326/08-04-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τ.Υ. & Δόμησης, ορίστηκαν οι επιβλέποντες μηχανικοί του έργου: Δήμητρα Ευσταθίου, Αρχιτέκτων Μηχανικός για τις Οικοδομικές Εργασίες, Φωστήρα Νικολαϊδου, Μηχανολόγος Μηχανικός για τις Η/Μ Εργασίες και Κωνσταντούλα Τσιάκαλου, Γεωπόνος ΤΕ για τις εργασίες Πρασίνου. Με το Δ.Υ. 47/20-01-2021 έγγραφο, έγινε αντικατάσταση επιβλέποντα των Η/Μ εργασιών από τον Αντώνιο Μπαχά, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΤΕ.
21) Με την υπ' αριθμό 197/17-12-2019 απόφαση της Ο.Ε. (ΑΔΑ: ΨΥ42ΩΚΡ-ΩΙ9) δόθηκε παράταση στο συμβατικό χρόνο του έργου τέσσερις (4) μήνες.

22) Με την υπ' αριθμό 94/04-05-2020 απόφαση της Ο.Ε. (ΨΗ7ΜΩΚΡ-ΡΙΞ) δόθηκε παράταση στο συμβατικό χρόνο του έργου δύο (2) μήνες, ήτοι έως τις 04-07-2020.

23) Με την υπ' αριθμό 138/23-06-2020 απόφαση της Ο.Ε. (ΑΔΑ: 6925ΩΚΡ-9ΛΥ) δόθηκε παράταση στο συμβατικό χρόνο του έργου έως τις 20-10-2020.
24) Με την υπ' αριθμό 228/05-10-2020 απόφαση της Ο.Ε. (ΑΔΑ: 9Ρ2ΨΩΚΡ-705) δόθηκε παράταση στο συμβατικό χρόνο του έργου έως τις 20-01-2021.

25) Με την υπ' αριθμό 15/09-01-2021 απόφαση της Ο.Ε. (ΑΔΑ: Ψ4Λ7ΩΚΡ-ΘΡΞ) δόθηκε παράταση μέχρι 20-5-2021.
26) Με την υπ’ αριθμ. 13086/07-08-2020 αίτηση, υποβλήθηκε από την ανάδοχο εταιρεία Ειδική Δήλωση Διακοπής εργασιών η οποία απορρίφθηκε με την υπ΄ αριθμ. 13086/31-08-2020 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης.
27) Το έργο περαιώθηκε την 20-5-2021, εμπρόθεσμα, σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ 8970/8-6-2021 Βεβαίωση περαίωσης εργασιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης του Δήμου Μοσχάτου –Ταύρου. 
28) Με την υπ’ αριθμ. 243/16-10-2020 απόφαση της Ο.Ε., εγκρίθηκαν ο 1ος ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ (ΑΔΑ: ΨΚ9ΘΩΚΡ-0ΣΦ).
29) Με την υπ’ αριθμ. 138/14-05-2021 απόφαση της Ο.Ε., εγκρίθηκαν ο 2ος ΑΠΕ και τα 2ο & 3ο ΠΚΤΜΝΕ (ΑΔΑ: 6021ΩΚΡ-ΨΗΠ). 
30) Με την υπ΄ αριθμ. 252/27-09-2021 απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ: 6ΚΝΜΩΚΡ-ΨΒΝ), εγκρίθηκε ο 3ος ΑΠΕ (τακτοποιητικός) ποσού 581.465,23€ με ΦΠΑ, δηλαδή μειωμένο κατά 2.679,13€ από αυτό της Αρχικής σύμβασης και επί πλέον ποσού 86.301,69€ με ΦΠΑ, μειωμένο κατά 1.013,36€ από το εγκεκριμένο της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης.
31) Η δαπάνη του έργου, μετά την 18η και 19η εντολή πληρωμής, ανέρχεται σε: 581.460,59€ (με ΦΠΑ) για την αρχική σύμβαση και 83.217,74€ (με ΦΠΑ) για την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση.
32) Η τελική επιμέτρηση υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 11919/21-7-2021 και εγκρίθηκε στις 20-9-2021.
33) Το Μητρώο Έργου υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 11922/21-7-2021.

34) Ο ΦΑΥ του έργου υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 20470/10-12-2021.
35) Στις 19-08-2021 διενεργήθηκε Διοικητική Παραλαβή του έργου για την οποία συντάχθηκε Πρωτόκολλο Διοικητικής Παραλαβής για Χρήση. 

36) Η επιτροπή παραλαβής αφού έλεγξε κατά το δυνατόν τις ποσότητες των εργασιών με σποραδικές καταμετρήσεις, όπως αυτές αναγράφονται στα επιμετρητικά στοιχεία, κατέγραψε στον παραπάνω πίνακα τις ποσότητες της εγκεκριμένης τελικής επιμέτρησης. Επίσης αφού ελέγχθηκε κατά το δυνατόν η ποιότητα των εργασιών, προτείνει την προσωρινή παραλαβή του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 170 του ν.4412/2016 και το άρθρο 31 της Ε.Σ.Υ.
37) Υπόλοιπες παρατηρήσεις της επιτροπής:

Το παρόν υπογράφτηκε σε πέντε (5) αντίτυπα. Ένα από αυτά παραδόθηκε στον ανάδοχο.

                 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 


ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ
ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ
1) ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Η.         
           ΤΣΕΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ                   ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΔΗΜ.
2) ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ.
                                                             ΜΠΑΧΑΣ ΑΝΤ.                                 

3) ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                                     ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ ΚΩΝ.
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