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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Μοσχάτο 14/03/2022


ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
Αρ. Πρωτ.: Δ/Υ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ 

(άρθρο 221, παρ. 1 περ. ζ του Ν.4412/2016)

 (Αρ. απόφασης ορισμού  96/2019 Δημ. Συμβουλίου)

Στο Μοσχάτο, σήμερα 14/03/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου, συνεδρίασε η Επιτροπή που ορίστηκε με την υπ. αριθ. 98/9-4-21 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την χρονική παράταση της υπ΄αριθμ. πρωτ. 16129/8-10-2021 σύμβασης με τίτλο:

«ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΦ 26 ΤΟΝΩΝ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ ΚΑΙ ΑΡΠΑΓΗ», η οποία ανατέθηκε στην εταιρεία υπό την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ –ΑΝΩΝΥΜΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στο Δήμο Αγίου – Αχαΐας  επί της οδού Κουτσοχέρα με ΑΦΜ 094270233, ΔΟΥ Αιγίου. 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:

	Α/Α
	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
	ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

	1.
	ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

	2.
	ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

	3.
	ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ


Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 217 και 221 παρ.1 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

4. Το με ημερομηνία 4/03/2022 έγγραφο της εταιρείας  υπό την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ –ΑΝΩΝΥΜΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που ζητάει από την Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, κυκλικής οικονομίας και ανακύκλωσης (Τμήμα Κίνησης) την χρονική παράταση της εν λόγω σύμβασης 

5. Το υπ. Αριθ. Πρωτ. 4384/14-03-2022 έγγραφο της  Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, κυκλικής οικονομίας και ανακύκλωσης  που  αποδέχεται τη χρονική παράταση της ανωτέρω σχετικής σύμβασης κατά εκατόν είκοσι ημερολογιακές ημέρες με τους ίδιους όρους και τιμές σύμφωνα με την προαναφερόμενη σύμβαση. 

6. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται επιβάρυνση στον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου, αφού δεν υπάρχει καμία μεταβολή επί του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου  της σύμβασης.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ

Θετικά, να παραταθεί χρονικά η με αριθ’ πρωτ. 16129/8-10-2021  υπογραφείσα σύμβαση κατά εκατόν είκοσι ημερολογιακές ημέρες με τους ίδιους όρους και το ίδιο οικονομικό αντικείμενο.

Η παρούσα γνωμοδότηση να διαβιβαστεί στα αρμόδια όργανα για περαιτέρω ενέργειες.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Υπογραφή
Υπογραφή
Υπογραφή

Ονοματεπώνυμο
 Ονοματεπώνυμο
Ονοματεπώνυμο

