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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

& ΔΟΜΗΣΗΣ
	ΕΡΓΟ:
	Ανάπλαση πάρκου Ενόπλων Δυνάμεων στον Ταύρο  με δημιουργία δημόσιου υπερτοπικού πόλου πρασίνου με ήπιες χρήσεις πολιτισμού, αθλητισμού, αναψυχής

	
	ΠΡΟΫΠΟΛ :
	800.000,00 €

	Ταχ.Δ/νση  :  Κοραή 36 & Αγ.Γερασίμου

Ταχ.Κώδ.   :  183 45
	ΑΝΑΔΟΧΟΣ:
	ZITAKAT ATEBE


Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Η

(συνοδεύει τον 2ο Α.Π.Ε. & το 1ο ΠΚΝΤΜΕ)
Υποβάλλεται για έγκριση ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών του έργου: «Ανάπλαση πάρκου Ενόπλων Δυνάμεων στον Ταύρο  με δημιουργία δημόσιου υπερτοπικού πόλου πρασίνου με ήπιες χρήσεις πολιτισμού, αθλητισμού, αναψυχής» που συντάχθηκαν βάσει των διατάξεων του άρθρου 156 του ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ ΚΑΙ 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 75 του ν.4782/2021.
Για την μέχρι σήμερα διαδικασία εκτέλεσης του έργου, σας γνωρίζουμε τα  παρακάτω:

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Ανάπλαση πάρκου και διαμόρφωση φιλικού, λειτουργικού, κοινόχρηστου χώρου, μέσα από τον πράσινο σχεδιασμό και την εισαγωγή νεωτεριστικών στοιχείων. 

Το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής και περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του Δήμου με Κ.Α. 30.7332.0002.
2. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ TOY ΕΡΓΟΥ
1) Η υπ’ αριθμ. 01/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου του έργου, η οποία εγκρίθηκε με την 25/11-02-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μοσχάτου – Ταύρου (ΑΔΑ: ΨΦΛΦΩΚΡ-ΩΣΗ).
2) Πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ 20REQ006534544.

4) Κατάρτιση των όρων διακήρυξης με την υπ’ αριθμ. 162/20-07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΕΟΝΩΚΡ-ΙΨΦ).
5) Η υπ' αριθμ. ΑΔΑΜ: 20PROC007059354 ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ των όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού.
6)  Ο υπ’ αριθμ . 91505 ηλεκτρονικός διαγωνισμός του ΕΣΗΔΗΣ. 

7) Η υπ’ αριθμ. 207/25-09-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ψ1ΥΣΩΚΡ-ΛΨΩ) για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού.
9) Η υπ’ αριθμ. 303/01-12-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 9ΨΒΕΩΚΡ-ΝΥΕ) για την κατακύρωση του διαγωνισμού στην εταιρεία ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ με έκπτωση 53,97%.
10) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΑΑΥ294/26-02-2021 (ΑΔΑ: 9ΓΦ9ΩΚΡ-ΓΘΥ).

11) Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 4206 Σύμβαση Εργολαβίας που υπογράφηκε στις 17-03-2021 ποσού 369.916,94€ με πρόβλεψη αναθεώρησης και Φ.Π.Α. και προθεσμία περαίωσης ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης (ΑΔΑΜ: 21SYMV008294180).
12) Η υπ’ αριθμ. 250/27-09-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης του 1ου ΑΠΕ (ΑΔΑ: ΨΝΡΒΩΚΡ-ΚΗΑ).

13) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΑΑΥ238/04-02-2022 (ΑΔΑ: Ψ1Υ3ΩΚΡ-Κ3Υ).

14) Η υπ’ αριθμ. 44/01-03-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης έως 17-06-2022 (ΑΔΑ: ΩΝΑΟΩΚΡ-ΖΞΥ).

3. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 2ου Α.Π.Ε.

Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάσσεται για να συμπεριλάβει:

α) Αυξομειώσεις στις ποσότητες των εργασιών, όπως αυτές διαμορφώνονται από τις πραγματικές συνθήκες της κατασκευής και σε εφαρμογή του υπ’ αριθμ. πρωτ. 2386/10-02-2022 εγγράφου της Δ/νσης Πρασίνου & Κηποτεχνίας που έχει την αρμοδιότητα συντήρησης και λειτουργίας των παιδικών χαρών. 
β) Τις παρακάτω νέες εργασίες που προτείνονται με το 1ο ΠΚΤΜΝΕ, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στις ποσότητες των αρχικών συμβατικών εργασιών, αλλά καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα, λειτουργικότητα και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου. 

· 1NT/1 (ΝΑΠΡΣ Β6) Επίστρωση με κυβόλιθους
· 1NT/2 (ΝΑΗΛΜ 60.10.01) Χαλύβδινος ιστός φωτισμού ύψους 6μ
· 1NT/3 (ΑΤΗΕ 9305.ΣΧ ) Πλέγμα σήμανσης και προστασίας υπογείων δικτύων
· 1NT/4 (ΑΤΗΕ Ν.9350) Προκατασκευασμένο Pillar ΔΕΗ από σκυρόδεμα (διαστάσεων 2,35Χ0,70Χ0,55)
· 1NT/5 (ΑΤΗΕ Ν.9350) Προκατασκευασμένο Pillar ΔΕΗ από σκυρόδεμα (διαστάσεων 2,50Χ2,00Χ0,15)
Ο κανονισμός των νέων εργασιών έγινε σύμφωνα με το άρθρο 156 § 5 εδάφιο β΄ του ν.4412/2016 και σύμφωνα με τα ισχύοντα περιγραφικά τιμολόγια του ΥΠΟΜΕΔΙ. Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση. 

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2ου Α.Π.Ε.

Κατά την σύνταξη του παρόντα 2ου Α.Π.Ε. η δαπάνη εργασιών αυξάνεται συνολικά κατά 34.418,51€. Πάντα τα ποσά των αυξήσεων της δαπάνης των εργασιών και των νέων εργασιών απορροφώνται από το κονδύλιο των απροβλέπτων.  
Με τον παρόντα 2ο Α.Π.Ε δεν γίνεται χρήση των επί έλασσον δαπανών, δηλαδή δεν γίνεται μεταφορά δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη, σύμφωνα με την παράγραφο 3 εδάφιο β του άρθρου 156 του ν.4412/2016.
Με τον παρόντα 2ο Α.Π.Ε. το κονδύλιο των απροβλέπτων μειώνεται στο ποσό των 4.052,37€.  
Δεν επέρχεται καμιά αύξηση της εγκεκριμένης δαπάνης του έργου ως προς την αρχική συμβατική δαπάνη, η οποία παραμένει αμετάβλητη στο ποσό των 369.916,94€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, όπως φαίνεται στον πίνακα:
	
	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
	1Ος Α.Π.Ε.
	2Ος Α.Π.Ε.

	Σύνολο εργασιών
	256.472,52
	256.472,52
	290.891,03

	Απρόβλεπτα
	38.470,88
	38.470,88
	4.052,37

	Σύνολο 1
	294.943,40
	294.943,40
	294.943,40

	Απολογιστικά
	2.753,02
	2.753,02
	2.753,02

	Σύνολο 2
	297.696,42
	297.696,42
	297.696,42

	Αναθεώρηση
	623,71
	623,71
	623,71

	Σύνολο 2
	298.320,13
	298.320,13
	298.320,13

	Προστίθεται Φ.Π.Α. 24%
	71.596,83
	71.596,83
	71.596,83

	ΣΥΝΟΛΟ
	369.916,94
	369.916,94
	369.916,94


Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και υπογράφηκε χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο.

	
	Μοσχάτο   18 / 05  / 2022

	ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 
	Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΤΜ. ΚΤΙΡ.-ΥΔΡΑΥΛ. ΕΡΓΩΝ 

& ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
	Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ.
& ΔΟΜΗΣΗΣ
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