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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	
	   Μοσχάτο   23-05-2022

	ΔΗΜΟΣ  ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ
	
	

	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

& ΔΟΜΗΣΗΣ
	
	Αριθ. πρωτ. : ΔΥ

	---------------------------
	
	

	Ταχ. Δ/νση      
	:
	Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου
	
	Προς :

κ. Πρόεδρο του Οικονομικής Επιτροπής


	Ταχ. Κώδ.      
	:
	183-45
	
	

	Τηλέφωνο
	:
	213-2019649
	
	

	FAX
	:
	210-9416154
	
	


ΘΕΜΑ: 
Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Ανάπλαση πάρκου Ενόπλων Δυνάμεων στον Ταύρο  με δημιουργία δημόσιου υπερτοπικού πόλου πρασίνου με ήπιες χρήσεις πολιτισμού, αθλητισμού, αναψυχής» και 
ΣΧΕΤ.:
α) Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 9007/17-05-2022 αίτηση του αναδόχου του έργου

β) Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 2386/10-02-2022 έγγραφο της Δ/νσης Πρασίνου και Κηποτεχνίας
Σχετικά με το έργο που αναφέρεται στο παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε ότι:

1. Το συμβατικό αντικείμενο της συγκεκριμένης εργολαβίας αφορά σε εργασίες ανάπλασης πάρκου. 

2. Για την κατασκευή του έργου υπογράφηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. 4206/17-03-2021 σύμβαση εργολαβίας (ΑΔΑΜ: 21SYMV008294180), ποσού 369.916,94€ (με πρόβλεψη αναθεώρησης, απολογιστικά και ΦΠΑ).
3. Η αρχική προθεσμία της εργολαβίας ήταν μέχρι τις 17/03/2022.

4. Με την υπ’ αριθμ. 250/27-09-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨNΡBΩΚΡ-KHA) εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ του έργου.
5. Με την υπ’ αριθμ. 44/01-03-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩNΑΟΩΚΡ-ΖΞΥ) εγκρίθηκε παράταση του χρόνου εκτέλεσης μέχρι τις 17/06/2022. 
6. Ο 2ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει: 
α) αυξομειώσεις στις ποσότητες των εργασιών, όπως αυτές διαμορφώνονται από τις πραγματικές συνθήκες κατασκευής και σύμφωνα με το (β) σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Πρασίνου και Κηποτεχνίας, και

β) τις νέες εργασίες του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που απαιτούνται για  την αρτιότητα, τη λειτουργικότητα και την έντεχνη ολοκλήρωσή του έργου.   
7. Σύμφωνα με τον 2ο Α.Π.Ε. η συμβατική δαπάνη του έργου παραμένει αναλλοίωτη ως προς την αρχική στο ποσό των 369.916,94€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) όπως περιγράφεται αναλυτικά στη συνημμένη αιτιολογική έκθεση. 
8. Δεν γίνεται χρήση των επί έλασσον δαπανών με μεταφορά δαπανών μεταξύ των ομάδων.

9. Με την (α) σχετική εμπρόθεσμη αίτησή του, ο ανάδοχος ζητά παράταση του χρόνου εκτέλεσης. Η επιπλέον προθεσμία, προτείνεται να είναι δύο (2) μήνες, ήτοι έως τις 17/08/2022.

Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη ότι: i) με τον 2ο ΑΠΕ προτείνονται νέες εργασίες και ii) λόγω της κρίσης στην Ουκρανία προκλήθηκαν προβλήματα στην ομαλή λειτουργία εφοδιασμού, τα οποία επηρεάζουν την περαίωση του έργου και αποτελούν τους λόγους για την αιτούμενη παράταση χωρίς να οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου,
Εισηγούμαστε
α) Την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Ανάπλαση πάρκου Ενόπλων Δυνάμεων στον  Ταύρο με δημιουργία δημόσιου υπερτοπικού πόλου πρασίνου με ήπιες χρήσεις πολιτισμού, αθλητισμού, αναψυχής»,

β) Tην έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου, με αναθεώρηση, κατά δύο (2) μήνες, ήτοι ημερομηνία περαίωσης έως την 17-08-2022,
και παρακαλούμε για τη λήψη της σχετικής απόφασης. 
	Η Προϊσταμένη

Τμ. Κτιριακών – Υδραυλικών  Έργων & Υπαίθριων Χώρων
ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
	   Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος

Τ.Υ. & Δόμησης

             ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                                                      
	Η Διευθύντρια Τ.Υ.
& Δόμησης

ΤΣΙΩΛΗ ΑΜΑΛΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ


