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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ
	                 Μοσχάτο  06-07-2023

                 Αρ. Πρωτ.: Δ.Υ.

	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
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			              Ενταύθα.
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[bookmark: _Hlk139626990]ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης για την καταβολή αποζημίωσης θετικής ζημιάς στην ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ , κατά την κατασκευή του έργου «Κατεπείγουσες εργασίες ολοκλήρωσης αντιπλημμυρικών υποδομών Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου»



Αναφορικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε :

· Ο Δήμος Μοσχάτου - Ταύρου με την υπ’ αριθ. πρωτ. 4669/2021 διακήρυξη που δημοσιεύτηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. με Α.Δ.Α.Μ. 21PROC008354549, οι όροι της οποίας καταρτίστηκαν με την υπ’ αριθμ. 94/26-3-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Α.Δ.Α.: 911ΗΩΚΡ-1ΞΣ), προκήρυξε ανοικτή διαδικασία διαγωνισμού μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Α.Α.: 179975) για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ» προϋπολογισμού 2.380.000,00€ με ΦΠΑ, σύμφωνα με την 4/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 33/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Α.Δ.Α.: ΩΥ25ΩΚΡ-ΥΔ3).
· Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., την υπ’ αριθμ. 175/14-06-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την εγκριτική αυτής υπ’ αριθμ. 105267/02-09-2021 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, και την 624/2021 Πράξη του Ε’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η κατασκευή του έργου κατακυρώθηκε στην εταιρεία «ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε.» η οποία πρόσφερε ποσοστό έκπτωσης 43,77%, επί του προϋπολογισμού της Μελέτης, όπως αναλυτικά φαίνεται στην προσφορά της, ήτοι ποσό 1.392.582,99€ με Φ.Π.Α.. 
· Την 17-02-2022 υπεγράφη η υπ’ αριθμ. 2848/17-02-2022 Σύμβαση Εργολαβίας μεταξύ του δημάρχου Μοσχάτου - Ταύρου και της εταιρείας ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ, συνολικού ποσού 1.392.582,99€ με ΦΠΑ (Α.Δ.Α.Μ.: 22SYMV010072182  2022-02-17 και A.Δ.Α.: 6ΑΘΒΩΚΡ-0ΛΑ).με προθεσμία αποπεράτωσης του έργου δώδεκα (12) μήνες.
· Με την υπ’ αριθμ. 12/06-02-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (A.Δ.Α.:Ψ79ΧΩΚΡ-ΧΨΦ), αποφασίστηκε παράταση με αναθεώρηση του χρόνου περαίωσης του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως και τις 16 Ιουνίου 2023. Με την υπ’ αριθμ. 62/15-06-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (A.Δ.Α.:6ΗΝ7ΩΚΡ-ΝΤΣ), αποφασίστηκε παράταση με αναθεώρηση του χρόνου περαίωσης του έργου κατά ένα (1) μήνα.
· Με την με αρ. 181/25.07.2022 (ΑΔΑ: Ω22ΙΩΚΡ-ΙΝΒ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου, εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1ος ΑΠΕ) και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου.
· Με την υπ’ αριθμ. 576148/22-05-2023 (αρ. πρωτ. Δήμου Μοσχάτου -Ταύρου 9870/29-05-2023) απόφαση το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής (Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α.) γνωμοδότησε θετικά για τη χρήση των επί έλασσον δαπανών στον 2ο Α.Π.Ε., καθώς και για την σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου. Με την υπ’ αριθμ. 86/29-05-2023 (A.Δ.Α.: ΨΧ3ΩΩΚΡ-ΚΡΠ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μοσχάτου –Ταύρου εγκρίθηκε ο 2ος Α.Π.Ε., το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., καθώς και η 1η ΣΣΕ. Κατόπιν τούτων υπεγράφη η με αρ πρωτ. 12699/2023 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου, σύμφωνα με την οποία στη συνολική  δαπάνη του έργου δεν επέρχεται καμία μεταβολή σε σχέση με το αρχικό ποσό της  αρχικής σύμβασης.
· Κατά την εκτέλεση του έργου, υπεβλήθη στο Δήμο, με αρ. πρωτ. 18554/24-10-2022 από την ανάδοχο εταιρεία ο 3ος λογαριασμός του έργου, συνολικού ποσού 65.671,16 € (ποσό με ΦΠΑ), ο οποίος λογαριασμός εγκρίθηκε από την Δ/νση Τεχνικών  Υπηρεσιών  & Δόμ. στις 23/11/2022 και διαβιβάσθηκε στην Δ/νση Οικον. Υπηρεσιών &.Ανάπτυξης για σχετικές με την εξόφληση του ποσού ενέργειες. Σημειώνουμε ότι το εν λόγω  έργο χρηματοδοτείται μέσω του Προγράμματος  «ΑΝΤ. ΤΡΙΤΣΗΣ» (σχετ. η υπ’ αρ. 18857/8-10-2020  με ΑΔΑ: ΨΒ3846ΜΤΛ6-8Ι8 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών για την ένταξη του έργου «Κατεπείγουσες εργασίες ολοκλήρωσης αντιπλημμυρικών υποδομών Δήμου Μοσχάτου Ταύρου» στον Άξονα «Περιβάλλον» του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»)
· Στις 24/01/2023, επιδόθηκε  έγγραφο της αναδόχου με θέμα “ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΟΧΛΗΣΗ άρθρου 137 του Ν. 4412/2016” , η οποία έγινε από την υπηρεσία μας αποδεκτή με την υπ΄ αρ. 1498/30-1-2023 απόφαση,  λόγω του ότι ο ανωτέρω αναφερόμενος 3ος Λογαριασμός δεν πληρώθηκε εντός του διμήνου από την υποβολή αυτού (παρ. 9 άρθ. 152 του Ν. 4412/2016)
· Οι εργασίες διακόπηκαν μετά την επίδοση της Ειδικής δήλωσης διακοπής  εργασιών στις 25/1/2023, και μέχρι την πληρωμή του 3ου λογαριασμού, που έγινε στις 01/02/2023  με την κατάθεση στην Τράπεζα του σχετικού ποσού του 3ου Λογαριασμού.
· Η  Ανάδοχος εταιρεία, κατέθεσε με αρ. πρωτ. 4014/28/02/2023 αίτημα για την καταβολή αποζημίωσης κατ’ άρθρο 137 του Ν. 4412/2016,  για την αποκατάσταση των θετικών  ζημιών που υπέστη, λόγω της διακοπής εργασιών.
· Με την με αρ. πρωτ. 7119/11(ΑΔΑ:66Ζ3ΩΚΡ-ΡΣΦ) απόφαση Αναπληρώτριας Δ/ντριας Τ.Υ. & Δόμ. αποφασίσθηκε η μερική αποδοχή του  με αρ. πρωτ. 4014/28/02/2023 αιτήματος για την καταβολή αποζημίωσης  θετικών  ζημιών, σύμφωνα με το  άρθρο 137 του Ν. 4412/2016,  για το διάστημα από 25/01/2023 έως 01/02//2023, που ανέρχεται στο ποσό των 11.174,24€
· [bookmark: _Hlk139626379]Με το υπ΄αρ. ΔΥ 20/05/2023 έγγραφο της Δ/νσης Τεχν. Υπηρ. & Δόμ. προς Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών & Ανάπτυξης Τμήμα Προϋπολογισμού, Εξόδων  & Εκκαθάρισης δαπανών του Δήμου, ζητήθηκε να ενταχθεί  στον Προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2023 ποσό 11.174,24 € για την καταβολή αποζημίωσης για θετικές ζημίες σύμφωνα με το αρθ. 137 του Ν. 4412/2016 της ΄΄ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ΄΄, αναδόχου του έργου: «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ». 
· [bookmark: _Hlk139626806]Με την υπ΄αριθμ. 89/29-05-2023  Απόφ. Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, εγκρίθηκε η 3η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου, (σχετ. ΚΑ 0064950001)
· [bookmark: _Hlk139626820]Με την υπ΄αρ. 434/30-06-2023 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ποσού 11.174,24€

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και δεδομένου ότι:
1. Για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ» ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
2. Με την υπ΄αριθμ. 89/29-05-2023  Απόφ. Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, εγκρίθηκε η 3η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου, (σχετ. ΚΑ 0064950001)
3. Με την υπ΄αρ. 434/30-06-2023 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ποσού 11.174,24€

Εισηγούμαστε

Την έγκριση δαπάνης   11.174,24€ για την καταβολή στην ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ  , αναδόχου του έργου  «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ» , αποζημίωσης θετικής ζημιάς λόγω διακοπής εργασιών για το διάστημα από 25/01/2023 έως 01/02//2023, για τους λόγους που αναφέρονται  στην παρούσα εισήγησή μας.



	Η Προϊσταμένη
ΤΥΔΜ-Τ



Καραμάνου Αγγελική
Αρχιτέκτων Μηχανικός
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Σάββας Ιωάννης

	Η Διευθύντρια ΤΥΔΜ-Τ



Αμαλία Τσιώλη
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
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