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	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ
	                 Μοσχάτο  01-08-2023
                 Αρ. Πρωτ.: Δ.Υ.

	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ

ΔΟΜΗΣΗΣ
------------------
	

	Ταχ. Δ/νση      
	:
	Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου,
	Προς :   Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής




              Ενταύθα.

	Ταχ. Κώδ.      
	:
	18345, Μοσχάτο,
	

	Τηλέφωνο
	:
	213-2019615,
	

	Τηλεομοιοτυπία
	:
	210-9416154,
	

	Πληροφορίες
	:
	Νικόλαος Χ. Πασχαλινός.

	


ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατεπείγουσες εργασίες ολοκλήρωσης αντιπλημμυρικών υποδομών Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου».
ΣΧΕΤ.: 
α)
η με αριθμό. πρωτ. 2848/17-02-2022 Σύμβαση Εργολαβίας, κατασκευής του παραπάνω έργου (ΑΔΑ: 6ΑΘΒΩΚΡ-0ΛΑ)

              β)  η υπ’ αριθμ. 62/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για παράταση με αναθεώρηση του χρόνου περαίωσης του έργου

    γ) η υποβληθείσα στο Δήμο με αρ. πρωτ. 13230/12-07-2023 αίτηση της  ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε., αναδόχου του έργου
Σχετικά με το έργο που αναφέρεται στο παραπάνω θέμα σας γνωρίζουμε ότι:

1. Το αντικείμενο του έργου είναι η επέκταση του κατασκευασμένου εσωτερικού δικτύου ομβρίων υδάτων της βόρειας περιοχής της πόλης του Μοσχάτου και η σύνδεσή του με τους υφιστάμενους κεντρικούς συλλεκτήρες. Περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες (χωματουργικά, σκυροδέματα, αγωγοί, φρεάτια, αποκαταστάσεις επιφανειών κλπ.) για την πλήρη κατασκευή. 
2. Σύμφωνα με την παραπάνω (α) σχετική σύμβαση και την (β) σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η διάρκεια του έργου είναι μέχρι τις 16 /07/ 2023 

3. Μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία, υπολείπονταν εργασίες μετατόπισης δικτύων από διάφορους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας, απαραίτητες να προηγηθούν, πριν ο ανάδοχος του έργου να προχωρήσει σε επόμενες  εργασίες.  Το έργο έχει σχεδόν ολοκληρωθεί .
4. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, καθώς και : 

· την παραπάνω (γ) σχετική  αίτηση της  ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε., για παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης του έργου
· το γεγονός του παρατεταμένου καύσωνα που επικρατεί και όλες οι  εργασίες εκτελούνται στην ύπαιθρο

· το γεγονός ότι τα  ανωτέρω ( καθυστέρηση Ο.Κ.Ω., καύσωνας), δεν αποτελούν υπαιτιότητα του αναδόχου
· τις διατάξεις του άρθρου 145 του Ν 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, 
εισηγούμαστε

την παράταση με αναθεώρηση του χρόνου περαίωσης του έργου «Κατεπείγουσες εργασίες ολοκλήρωσης αντιπλημμυρικών υποδομών Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου» κατά ένα (20) ημέρες, ήτοι έως τις 05/08 2023
	Η Προϊσταμένη

ΤΥΔΜ-Τ

Καραμάνου Αγγελική
Αρχιτέκτων Μηχανικός
	Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης

Σάββας Ιωάννης


	Η Διευθύντρια ΤΥΔΜ-Τ

Αμαλία Τσιώλη

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.


