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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	
	   Μοσχάτο   16-01-2024

	ΔΗΜΟΣ  ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ
	
	

	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

& ΔΟΜΗΣΗΣ
	
	Αριθ. πρωτ. : ΔΥ

	---------------------------
	
	

	Ταχ. Δ/νση      
	:
	Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου
	
	Προς :

κ. Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής


	Ταχ. Κώδ.      
	:
	183-45
	
	

	Τηλέφωνο
	:
	213-2019649
	
	

	email
	:
	ty@0144.syzefxis.gov.gr
	
	


ΘΕΜΑ: 
Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου: «Ανακατασκευή και συντήρηση κρασπεδορείθρων και πεζοδρομίων διαφόρων οδών»
ΣΧΕΤ.:
Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 548/10-01-2024 αίτηση του αναδόχου του έργου
Σχετικά με το έργο που αναφέρεται στο παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε ότι:

1. Το συμβατικό αντικείμενο της συγκεκριμένης εργολαβίας αφορά σε εργασίες ανακατασκευής και συντήρησης πεζοδρομίων. 

2. Για την κατασκευή του έργου υπογράφηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. 2588/08-02-2023 σύμβαση εργολαβίας (ΑΔΑΜ: 23SYMV012097365), ποσού 162.580,55€ (με απολογιστικά, πρόβλεψη αναθεώρησης και ΦΠΑ).
3. Η αρχική προθεσμία της εργολαβίας είναι μέχρι τις 08/02/2024.

4. Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 548/10-01-2024 εμπρόθεσμη αίτησή του, ο ανάδοχος ζητά παράταση του χρόνου εκτέλεσης κατά έξι (6) μήνες. 

5. Η προτεινόμενη παράταση ζητείται σύμφωνα με το άρθρο 147 του ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 66 του ν.4782/2021.  

Κατόπιν των ανωτέρω, και έχοντας υπόψη το γεγονός ότι οι εργασίες εκτελούνται σε διάσπαρτα και περιορισμένης έκτασης τμήματα πεζοδρομίων με αποτέλεσμα την βραδύτερη εξέλιξή τους, χωρίς να οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου,
Εισηγούμαστε
Την έγκριση παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου, με αναθεώρηση, κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως την 08-08-2024 και παρακαλούμε για τη λήψη της σχετικής απόφασης. 

	Η Προϊσταμένη

Τμ. Κτιριακών – Υδραυλικών  Έργων & Υπαίθριων Χώρων
ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
	Ο Αντιδήμαρχος
Υποδομών & Δόμησης

ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
	Η Διευθύντρια Τ.Υ.
& Δόμησης

ΤΣΙΩΛΗ ΑΜΑΛΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ


