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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	
	                 Μοσχάτο  28-05-2024
                 Αρ. Πρωτ.: Δ.Υ.

	ΔΗΜΟΣ  ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ
	
	

	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ
	
	 Προς :

Πρόεδρο της Δημοτική Επιτροπής
Πρόεδρο Δ.Κ. Μοσχάτου
Ενταύθα

	---------------------------
	
	1. 

	Ταχ. Δ/νση                :  Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου,
	
	2. 

	Ταχ. Κώδ.      
	:
	183 45, Μοσχάτο,
	
	3. 

	Τηλέφωνο
	:
	213-2019615,
	
	

	FAX
	:
	210-9416154.
	
	

	Πληροφορίες
	:
	κ. Νικόλαος Χ. Πασχαλινός
       Πολιτικός Μηχανικός
	
	

	
	
	
	
	


ΘΕΜΑ:
Λήψη απόφασης για την παράταση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Άμεσες εργασίες άρσης επικινδυνότητας σχολικών υποδομών».

ΣΧΕΤ.:
α) Η υπ’ αρ. 22825/19-12-2023 σύμβαση έργου, ΑΔΑ:ΨΚΝΗΩΚΡ-Ρ8Β,

β) Το υπ’ αρ. πρωτ. 8987/21-05-2024 αίτημα του αναδόχου.
Η συμβατική προθεσμία του ως άνω έργου, σύμφωνα με την (α) σχετική σύμβαση, ορίζεται στις 19/06/2024.

Κατά την εκτέλεση του έργου διαπιστώθηκαν δυσκολίες και συνεπώς καθυστερήσεις στις εργασίες λόγω συνεχούς λειτουργίας των σχολείων, ύπαρξης μεγάλου πλήθους επεμβάσεων, μεγάλης χρονικής διάρκειας παραλαβής σε παραγγελία από το εξωτερικό, καθώς και λόγω των ιδιαιτέρων συνθηκών και δυσχερειών κατασκευής του έργου. Οπότε η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.
Έτσι, λαμβάνοντας υπόψη:
· Την εμπρόθεσμη υποβολή από τον ανάδοχο του (β) σχετικού αιτήματος παράτασης της προθεσμίας του έργου.
· Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016.
· Το γεγονός ότι η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.
Εισηγούμαστε

Tην έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαίωσης, με αναθεώρηση, για το έργο: «Άμεσες εργασίες άρσης επικινδυνότητας σχολικών υποδομών», κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως την 19/09/2024.

Παρακαλούμε για την λήψη της σχετικής απόφασης.

	Η Προϊσταμένη

Τμ. Κτιριακών – Υδραυλικών  Έργων & Υπαίθριων Χώρων

Αγγελική Καραμάνου

Αρχιτέκτων Μηχανικός
	Ο Αντιδήμαρχος Υποδομών & Δόμησης

Σάββας Ιωάννης
	Η Διευθύντρια Τ.Υ. & Δ.
Αμαλία Τσιώλη

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.


    Συνημμένα:
α) Η υπ’ αρ. 616/11-01-2024 σύμβαση έργου,


β) Το υπ’ αρ. πρωτ. 5983/01-04-2024 αίτημα του αναδόχου.
.













