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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	
	   Μοσχάτο   27-05-2024

	ΔΗΜΟΣ  ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ
	
	

	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

& ΔΟΜΗΣΗΣ
	
	Αριθ. πρωτ. : ΔΥ

	---------------------------
	
	

	Ταχ. Δ/νση      
	:
	Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου
	
	Προς :

κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου 


	Ταχ. Κώδ.      
	:
	183-45
	
	

	Τηλέφωνο
	:
	213-2019655
	
	

	FAX
	:
	210-9416154
	
	


ΘΕΜΑ: 
Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και της 1ης Σ.Σ. του έργου: «ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣ ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ»
και 
ΣΧΕΤ.:
α) Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 12277/03-07-2023 σύμβαση εργολαβίας, με την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε», ποσού 178.425,40€ (με ΦΠΑ).
                  β)  το με αρ. πρωτ. 496131/25-04-2024 έγγραφο (σύμφωνη γνώμη) του ΤΣΔΕΠΑ ( αρ. πρωτ  Δήμου Μοσχ-Τ. 8718/16-05-2024 ).
γ) Η υπ’ αριθμ. πρωτ.  8354/10-05-2024 αίτηση του αναδόχου του έργου
     Σας υποβάλλουμε για έγκριση, τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (1ο Α.Π.Ε.), και την 1η Σ.Σ.Ε. του έργου «ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣ ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ», που συντάχθηκαν βάσει των διατάξεων του άρθρου 156 του Ν. 4412/16 “Δημόσιες συμβάσεις 'Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ” και τα οποία υπογράφτηκαν από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη και σας γνωρίζουμε ότι:

1. Για την κατασκευή του έργου υπογράφηκε υπ’ αριθ. πρωτ. 12277/03-07-2023 σύμβαση εργολαβίας, (ΑΔΑ: 6ΑΙΝΩΚΡ-1ΧΩ), με την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε», ποσού 178.425,40€ συμπεριλαμβανομένων των ποσών για  πρόβλεψη αναθεώρησης, απολογιστικά και ΦΠΑ.(παραπάνω α’ σχετ.)
2. Το συμβατικό αντικείμενο της συγκεκριμένης εργολαβίας αφορά σε εργασίες   ασφαλτόστρωσης σε διάφορους δρόμους του Δήμου  οι οποίοι έχουν υποστεί εκτεταμένες φθορές και βλάβες με κίνδυνο πρόκλησης ζημιών και ατυχημάτων σε διερχόμενα οχήματα και πεζούς    . 
3. Η αρχική προθεσμία της εργολαβίας ήταν μέχρι τις 03/12/2023.

4. Με την υπ’ αριθμ. 60/13-03-2024 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  εγκρίθηκε παράταση του χρόνου εκτέλεσης μέχρι τις 03/06/2024.

5. Ο 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει: 
α)   τις αυξομειώσεις ποσοτήτων των εργασιών έπειτα από ακριβέστερες προ μετρήσεις, την αύξηση της δαπάνης των απολογιστικών εργασιών για τη διαχείριση των αποβλήτων καθώς και την πρόβλεψη της δαπάνης αναθεώρησης με χρήση προσωρινών συντελεστών (Δ’2021 & Α’2022). 

β) την δαπάνη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης η οποία αφορά τη δαπάνη επί πλέον ποσοτήτων η εκτέλεση των οποίων  κατέστησαν αναγκαίες κατά την εκτέλεση του έργου και οι οποίες δεν μπορούν να διαχωριστούν τεχνικά ή οικονομικά από την αρχική σύμβαση. Περιλαμβάνει επίσης αναλογικά προς τις επί πλέον ποσότητες, την απολογιστική δαπάνη για την διαχείριση των αποβλήτων και την πρόβλεψη της δαπάνης αναθεώρησης.
6. Στον παρόντα ανακεφαλαιωτικό δεν γίνεται χρήση των επί έλασσον δαπανών   με μεταφορά δαπανών μεταξύ των ομάδων- άρθρο 156 του Ν.4412/16 

7. Η συνολική αύξηση της Σύμβασης λόγω της 1ης ΣΣΕ, ανέρχεται στο ποσό των 20.465,29€ (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) ήτοι ποσοστό 20.465,29€/143.661,03€ = 14,25% και ακολουθεί του περιορισμούς που τίθενται στην παρ. 2 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και των οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ.

Η τροποποίηση χαρακτηρίζεται «Ήσσονος σημασίας» σύμφωνα με την κατευθυντήρια οδηγία 22 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. δεδομένου ότι η αξίας της είναι:

α) Κατώτερη των ορίων εφαρμογής  των οδηγιών όπως αναφέρονται στο άρθρο 5 του Ν. 4412/2016.

β) Η αξία της τροποποίησης της Σύμβασης δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το 15,00% της αξίας της αρχικής Σύμβασης (ήτοι 14,25%).
8. Με τo υπ΄ αριθμ. 496131/25-04-2024 ( αρ. πρωτ, Δήμ. Μοσχ. -Τ. 8718/16-05-2024) έγγραφο το Τεχνικό Συμβούλιο Δημ. Έργων Περ. Αττικής (Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α) μας κοινοποίησε  το   πρακτικό της 10ης συνεδρίας της 24.4.2024 (θέμα 18ο), με το οποίο  γνωμοδότησε θετικά  για την 1η Σ.Σ.Ε. - (β’) σχετικό.
9. Με την παραπάνω (γ) σχετική εμπρόθεσμη αίτησή του, ο ανάδοχος ζητά παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης και υπογραφής  της 1ης ΣΣΕ, γεγονός, που επηρεάζει την περαίωση του έργου χωρίς να αποτελεί υπαιτιότητα του αναδόχου 
Κατόπιν των  παραπάνω, τα οποία αναλυτικά αναφέρονται στη επισυναπτόμενη αιτιολογική έκθεση, που  συνοδεύει τον  1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση 
Εισηγούμαστε
α) Την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και της 1ης Σ.Σ.Ε του έργου: «ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣ ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ»,
β) Tην έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου, με αναθεώρηση, κατά δύο (2) μήνες, ήτοι ημερομηνία περαίωσης έως τις 03-08-2024,
και παρακαλούμε για τη λήψη της σχετικής απόφασης. 
	Η Προϊσταμένη

Τμ. Κτιριακών – Υδραυλικών  Έργων & Υπαίθριων Χώρων
ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
	                 Ο Αντιδήμαρχος
Υποδομών & Δόμησης

             ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                                                      
	Η Διευθύντρια Τ.Υ.
& Δόμησης

ΤΣΙΩΛΗ ΑΜΑΛΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ


