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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	
	   Μοσχάτο   15-05-2024

	ΔΗΜΟΣ  ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ
	
	

	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

& ΔΟΜΗΣΗΣ
	
	

	
	
	   Αριθ. πρωτ. : ΔΥ

	---------------------------
	
	

	Ταχ. Δ/νση      
	:
	Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου
	
	Προς :

κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου


	Ταχ. Κώδ.      
	:
	183-45
	
	

	Τηλέφωνο
	:
	213-2019616
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


ΘΕΜΑ: 
Λήψη απόφασης για την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. και 3ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ» 
ΣΧΕΤ.:
 Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 8694/15-05-2024 αίτηση του αναδόχου του έργου
Σας υποβάλλουμε προς έγκριση τον 3ο Α.Π.Ε. και 3ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ», ο οποίος συντάχθηκε βάσει των διατάξεων του άρθρου 156 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 75 του ν.4782/2021 και σας γνωρίζουμε ότι:

1.  Για την κατασκευή του έργου υπογράφηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. 2588/08-02-2023 Σύμβαση Εργολαβίας ποσού 162.580,55€ (με απολογιστικά, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και προθεσμία περαίωσης δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης (ΑΔΑΜ: 23SYMV012097365).

2. Ο 3ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει την εκτέλεση νέων εργασιών, χωρίς να μεταβάλλεται το αρχικό προβλεπόμενο αντικείμενο. 

3. Σύμφωνα με τον 3ο ΑΠΕ, η δαπάνη του έργου παραμένει αμετάβλητη ως προς την αρχική στο ποσό των 162.580,55€ (με απολογιστικά, αναθεώρηση και ΦΠΑ), όπως περιγράφεται αναλυτικά στη συνημμένη αιτιολογική έκθεση. 

4. Δεν γίνεται χρήση των επί έλασσον δαπανών με μεταφορά δαπανών μεταξύ των ομάδων.
5. Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8694/15-05-2024 εμπρόθεσμη αίτησή του, ο ανάδοχος ζητά παράταση του χρόνου εκτέλεσης κατά τέσσερις (4) μήνες. 

6. Η προτεινόμενη παράταση ζητείται σύμφωνα με το άρθρο 147 του ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 66 του ν.4782/2021. 
Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 156 και 147 του ν.4412/2016 
Εισηγούμαστε
Την έγκριση:

α) του 3ου Α.Π.Ε. και 3ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και 
β) παράτασης προθεσμίας περαίωσης κατά τέσσερις (4) μήνες, με αναθεώρηση, 

για το έργο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ».

	Η Προϊσταμένη

Τμ. Κτιριακών – Υδραυλικών  Έργων & Υπαίθριων Χώρων
ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
	   Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος

Τ.Υ. & Δόμησης

             ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                                                      
	Η Διευθύντρια Τ.Υ.
& Δόμησης

ΤΣΙΩΛΗ ΑΜΑΛΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ


