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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ
	Μοσχάτο 04/07/2024

	ΔΗΜΟΣ  ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
& ΔΟΜΗΣΗΣ
___________________________________________
	Αρ. πρωτ.: Δ.Υ.



	Ταχ. Δ/νση      

:

Κοραή 36 & 

Αγ. Γερασίμου

Ταχ. Κώδ.      

:

183-45

Τηλέφωνο

:

213-2019652

Αρμόδιος
:

Α. Καραμάνου

	Προς:
Τον κ. Πρόεδρο Δημοτικής Επιτροπής


ΘΕΜΑ:
Λήψη απόφασης για την παράταση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εφαρμογή ενεργειακών τεχνολογιών στο Κλειστό Γυμναστήριο της Δ.Κ. Μοσχάτου»
Σχετ.: 

1. Η υπ΄ αρ. 5493/26-3-2024 Σύμβαση του ως άνω έργου,

2. Η υπ΄ αρ. 13035/4-7-2024 αίτηση του Αναδόχου για παράταση
Η συμβατική προθεσμία του ως άνω έργου, σύμφωνα με την (1.) σχετική σύμβαση, λήγει στις 26-7-2024.
Λαμβάνοντας υπόψη:
· Τον χρόνο που απαιτείται για τη διαδικασία έγκρισης του 2ου ΑΠΕ, του 1ου ΠΚΤΝΜΕ και 1ης ΣΣΕ από το ΤΣΔΕΠΑ και το ΔΣ του Δήμου,
· Την εμπρόθεσμη υποβολή από τον ανάδοχο του (2.) σχετικού αιτήματος παράτασης της προθεσμίας του έργου, 
· Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016.

Εισηγούμαστε
Tην έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περάτωσης, με αναθεώρηση, για το έργο: « Εφαρμογή ενεργειακών τεχνολογιών στο Κλειστό Γυμναστήριο της Δ.Κ. Μοσχάτου», κατά δύο (2) μήνες, ήτοι προθεσμία περαίωσης έως την 26-09-2024.
Παρακαλούμε για την λήψη της σχετικής απόφασης.
	Η Προϊσταμένη

Τμ. Κτιριακών – Υδραυλικών  Έργων & Υπαίθριων Χώρων

ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
	   Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος

Τ.Υ. & Δόμησης

             ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                                                    
	Η Διευθύντρια Τ.Υ.
& Δόμησης

ΤΣΙΩΛΗ ΑΜΑΛΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

	
	
	


