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ΑΙΤΗΣΗ  
ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ              
ΤΗΣ Δ.Κ. ΜΟΣΧΑΤΟ 

 
 

Η Σύμβαση του έργου ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ  
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΤΗΣ Δ.Κ. ΜΟΣΧΑΤΟ υπογράφτηκε 26/032024 με προθεσμία 
περαίωσης 4 μηνών ήτοι έως 26/07/2024. 
 
 Κατά την κατασκευή του έργου παρουσιάστηκε η ανάγκη για την ασφάλεια 
των συναθροιζόμενων η αλλαγή των υαλοπινάκων στην εσωτερική πλευρά από 
απλό τζάμι σε ασφαλείας 3mm+3mm laminated . Για να γίνει αυτό χρειάζεται 
πρόσθετη δαπάνη της τάξης του 11% . 
Από τα παραπάνω προκύπτει η ανάγκη Συμπληρωματικής Σύμβασης και 
σύνταξης 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα. 
 
Για τον λόγο αυτό ζητάμε παράταση δύο μηνών  ήτοι έως 26/09/2024 για την 
έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης 
 

 

 

 

Με Εκτίμηση 

Για την ΝΕΜΕΣΙΣ ΑΕΕ 
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