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ΘΕΜΑ : «3η Παράταση περαίωσης εργασιών» 

ΕΡΓΟ : «Αναβάθμιση αύλειου χώρου – εισόδου Λυκείου Δ.Κ. Ταύρου, με 
ενίσχυση της φύτευσης και της διαπερατότητας των εδαφών για τη δημιουργία 
χώρων πρασίνου»  
 

Στα πλαίσια εκτέλεσης εργασιών του ως άνω έργου ζητούμε την παράταση περαίωσης 
εργασιών κατά τρεις μήνες λόγω  

• Της διακοπής εργασιών από 22 / 02 / 2024 έως και 30/06/2024 
• Των ακατάλληλων συνθηκών εφαρμογής (υψηλή θερμοκρασία - βροχή) των 

αθλητικών γηπέδων, η θερμοκρασία περιβάλοντος πρέπει να είναι από 12 έως 
35 C και η σχετική υγρασία έως 70%. Η περιεκτικότητα υγρασίας του 
υποστρώματος πρέπει να είναι έως 4%  

• Των ακατάλληλων συνθηκών, λόγω υψηλών θερμοκρασιών , φύτευσης των 
θάμνων, φυτών και δέντρων. 

 

Νέα Σμύρνη 03/09/2024 
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